

国道7号二ツ井今泉道路
（(仮)小繫IC～(仮)今泉IC）の工事状況について
～令和7年度に開通予定～

- 二ツ井今泉道路（(仮)小繫IC～(仮)今泉IC：延長4.5km）については、令和4年8月の前線停滞による大雨により発生した斜面崩落に対し、学識者・専門家による現地調査や助言等を踏まえ対策工法を決定したところです。
- 令和5年4月より斜面の安定対策工の工事に着手し、鋭意工事を進め、この度、対策工が完了しました。
- 今後の工事を含めて工程を精査した結果、『令和7年度』に開通できる見通しとなりましたのでお知らせいたします。

■これまでの経緯

- ・令和4年 8月 斜面崩落発生
- ・令和4年 9月 学識者・専門家による現地調査
- ・令和4年11月 開通時期の見直し
- ・令和5年 4月 斜面の安定対策工事着手
- ・令和6年 6月 斜面の安定対策工事完了
- ・令和6年 6月 開通時期の公表【今回】

<発表記者会：秋田県政記者会、能代市記者クラブ、北秋田市記者クラブ、大館市記者クラブ>

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所

電話番号：0185-70-1001（代表）

副所長（道路担当） 大久保 広 （内線205）

国道7号二ツ井今泉道路 斜面の安定対策工の経過等

別添



①斜面崩落状況（令和4年8月）

②学識者・専門家による
現地調査（令和4年9月）

③斜面の安定対策工の状況
（R6.6月に完了）

