

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  
do Espírito Santo

**Relatório de Acompanhamento**  
PDTI 2017 - 2018



**EQUIPE RESPONSÁVEL PELOS TRABALHOS DE ATUALIZAÇÃO DO PDTI DO IFES  
PORTARIA Nº 1854, DE 21 DE AGOSTO DE 2018.**

**I - MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TI:**

A) ANDERSON ROZENO BOZZETTI BATISTA, MATRÍCULA SIAPE 3613435 -  
PRESIDENTE;

B) LODOVICO ORTLIEB FARIA, MATRÍCULA SIAPE 270381.

**II - MEMBROS DO FÓRUM DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:**

A) JOHNATHAN DEZAN VAGO, MATRÍCULA SIAPE 1592226;

B) ARTUR MONTEIRO DA COSTA, MATRÍCULA SIAPE 1965712.

**III - MEMBRO DO FÓRUM DE DIRETORES DE ADMINISTRAÇÃO:**

A) EMERSON ATILIO BIRCHLER, MATRÍCULA SIAPE 1076284

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
10/09/2018	1.0	Adequação do Template do Sisp/MPOG para o Ifes	Johnathan Dezan Vago
24/10/2018	1.1	Inserção das Informações Gerais	Johnathan Dezan Vago
15/10/2018	1.2	Inserção das Informações Repassadas pelos Campi	

## APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta o status de cada necessidade que compõe o inventário de necessidades do PDTI do Ifes. Isso torna possível o monitoramento e acompanhamento, por parte do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI, bem como avaliar as ações realizadas no período de coleta dos dados. Possibilitando ao CGTI os subsídios necessários para a tomada de decisão.

## **INTRODUÇÃO**

O Ifes iniciou um novo ciclo de gestão a partir do mês de novembro de 2017. Ações de governança foram definidas resultando em uma nova metodologia de trabalho por parte da equipe de Tecnologia da Informação - TI do Ifes.

A TI do Ifes hoje figura na 104ª posição no que diz respeito ao índice de maturidade da Governança de TI. O baixo desempenho está diretamente associado a ausência de indicadores de monitoramento que sejam efetivos e explicitem os resultados alcançados durante o período de vigência do PDTI. Por meio destes indicadores o gestor melhorará a gestão de TI que, conseqüentemente, impactará na evolução do Ifes no resultado do índice de governança de TI.

Os objetivos estratégicos que norteia as Necessidades cadastradas no PDTI são:

1. Promover o desenvolvimento da equipe de TI.
2. Garantir a estrutura funcional de TI.
3. Garantir a infraestrutura de TI.
4. Aprimorar a Gestão de TI
5. Aprimorar a Gestão de Riscos de TI
6. Otimizar os fluxos de trabalho
7. Aprimorar a comunicação com o usuário
8. Melhorar a qualidade dos produtos e serviços de TI
9. Prover soluções tecnológicas em TI para a Instituição
10. Facilitar o acesso às informações
11. Melhorar a interação com os campi e outras instituições

Tais objetivos foram definidos com base no Planejamento Estratégico Institucional - PEI e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.

## **METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO DO RA**

A elaboração desse Relatório de Acompanhamento se deu de acordo com essa metodologia:

1. Coletar e registrar informações de execução das necessidades do PDTI no Relatório de Acompanhamento
2. Submeter às áreas demandantes as necessidades não iniciadas/executadas para atualizar o prazo ou cancelamento
3. Identificar causas de atraso e de alteração de valores

## **MONITORAMENTO DAS AÇÕES**

Os responsáveis pela Gestão e pela TI dos campi receberam a solicitação de fornecimento de informações sobre o Status das Necessidades que foram cadastradas em seus respectivos PDTI.

Tendo em vista que o PDTI existente é bianual, adotamos a separação por ano com o objetivo de identificar como evoluiu as ações presentes no PDTI do Ifes.

Os status escolhidos para definir de maneira sucinta o andamento de uma necessidade foram: Ações em Execução e Em Dia, Ações em Execução e atrasadas e Ações Não Iniciadas.

Após consulta aos campi, o resultado obtido foram:

### **Ações em Execução**

Ações em execução, são ações que iniciaram sua atividade no período avaliado. As ações que possuem seus respectivos cronogramas em dia, apresentam uma evolução do ponto de vista de Gestão. Já o alto número de necessidades que estão com o cronograma atrasado faz com que esses indicadores primários sejam adotados para uma melhor justificativa de atraso.

### **Ações em Dia**

As informações coletadas junto aos campi foram lançadas resultando no seguinte cenário:

Campus	Necessidades em dia - 2017	Indicadores
--------	----------------------------	-------------



Alegre	N3 – Aquisição de impressoras. N4 – Aquisição de conversor multimídia. N5 – Aquisição de insumos de TI. N6 – Rede Wifi,	Estavam planejados 265 mil reais, dos quais 47,479 foram executados.
Aracruz	N2 – Adequação na infra de TI. N7 – Contratação de outsourcing. N8 – Aquisição de material de TI. N15 – Ampliação e readequação da rede sem fio do campus.	N2 - Foram comprados 41 computadores para laboratório de informática. N7 - Contratada empresa Simpress que venceu o pregão de outsourcing realizado pelo campus cariacica; N8 - Comprados vários insumos e materiais de expediente durante o ano; N15 - adquirimos novos APS em parceria com o campus Piúma.
Barra de São Francisco	N2 – Aquisição de Computadores N15 – Implantação do Assentamento Funcional Digital. N16 – Aquisição de Projetores.	N2 - Aquisição de Comutadores (23543.000203/2017-11). N16 - Aquisição de Projetores (23543.000197/2017-00).
Cachoeiro de Itapemirim	N1 – Aquisição de Insumos de TI. N2 – Aquisição de novos computadores e servidores. N5 – Aquisição de software de backup. N6 – Aquisição de nobreaks. N11 – Aquisição de storage N12 – Aquisição de circuito lógico (VoIP).	N1 - Processo Finalizado, equipamentos adquiridos. Participação da ata do Campus Venda Nova. N2 - Processo finalizado, equipamentos adquiridos e instalados. N5 - Processo finalizado, software adquiridos e instalados. N6 - Processo finalizado, equipamentos adquiridos e instalados. N11 - Processo finalizado, equipamentos adquiridos e instalados. N12 - Processo finalizado, equipamentos adquiridos e instalados.
Cariacica	N17 – Outsourcing de impressão.	N17 - Outsourcing implantado com 16 equipamentos distribuídos entre Cariacica e Viana
Centro-Serrano	N4 - Aquisição de Projetores Multimídia. N9 - Aquisição de Material de Consumo. N10 - Outsourcing de Impressão.	N4 - Execução mediante empenho realizado no dia 28/07/17. N9 - Empenhos realizados nos dias 14/07/17, 26/10/17, 09/03/18, 5

	<p>N12 - Aquisição de Impressoras Multifuncionais e Copiadora.</p> <p>N13 - Manutenção de Impressoras Multifuncionais.</p> <p>N15 - Link de Internet para acesso dos Professores.</p>	<p>empenhos realizados no dia 10/04/18, 13/04/18 e 31/07/18.</p> <p>N10 - Empenho realizado no dia 25/04/18.</p> <p>N12 - Empenho realizado no dia 21/06/17.</p> <p>N13 - Empenhos nos dias 09/06/17 e 30/11/17.</p> <p>N15 - Empenhos nos dias 13/06/17 e 05/07/18.</p>
Colatina	<p>N4 - Aquisição de equipamento com tecnologia de projeção de imagens.</p> <p>N7 - Aquisição de equipamentos de proteção e estabilidade elétrica.</p> <p>N10 - Ampliação e readequação da rede sem fio do campus (Wireless).</p>	<p>Foram adquiridos em dez/2016 22 projetores que foram instalados em salas de aulas e laboratorios. Foi desenvolvido projeto de interligação dos projetores usando uma rede de dados especifica para os projetores, permitindo o uso do software de projeção da Epson.</p> <p>Aquisição de equipamentos de proteção e estabilidade elétrica - o sistema de proteção e estabilidade elétrica foi instalado em todos os laboratorios, através de aquisição de equipamento estabilizador de grande porte instalado em cada ambiente.</p> <p>Ampliação e readequação da rede sem fio do campus (Wireless) - O Campus Colatina adquiriu no inicio de 2018 equipamentos do UniFi Ubiquiti, permitindo atender toda a área do campus.</p>
Guarapari	<p>N4 - Ampliação da rede estruturada e wireless (N14-PDTI2011/13) (N4- PDTI2015-16).</p>	<p>Não se aplica.</p>
Ibatiba	<p>N1 - Aquisição de peças de reposição.</p> <p>N10 - Equipamentos para sistema de automação.</p>	<p>N1 e N10 foram executados, os valores são de 10.000 e 7.000 respectivamente.</p>
Itapina	<p>N1 - Grupo Gerador para o Datacenter.</p> <p>N5 - Serviço de Outsourcing de impressão.</p> <p>N14 - Capacitação dos Servidores da CTI.</p>	<p>Necessidade com a maior prioridade, o grupo gerador se encontra funcional e operante.</p> <p>Outsourcing de impressão com contrato vigente e com pagamentos executados em dia, proporcionando um custo bem abaixo do pago anteriormente a empresa de serviços de cópia.</p>

		Capacitação executada a contento através de cronograma previamente estabelecido.
Linhares	N17 - Material de consumo.	Entrega dos materiais/produtos adquiridos.
Nova Venécia	N3 - Solução para realizar impressão de documentos. N5 - Aquisição de equipamentos para projeção multimídia. N6 - Aquisição de solução de no-break. N7 - Aquisição de equipamentos de interconexão de rede local. N8 - Aquisição de insumos de TI. N10 - Solução de video monitoramento. N12 - VoIP.	N03 - O contrato de outsourcing de impressão está vigente, com um custo em 2017 de R\$25.949,52. N05 - Foi realizado um aproveitamento de empenho no ano de 2018, gerou a compra de 7 projetores no valor de R\$ 32.606,66. N06 - O processo foi iniciado em 2017, porém entrega do equipamento ocorreu em 2018. Valor investido: R\$ 11.960,00 N07 - O processo foi iniciado em 2017, porém entrega do equipamento ocorreu em 2018. Foi realizada a compra de equipamentos de rede sem fio e switchs, no Valor total de :R\$ 16.759,80. N08 - O valor contratado foi de R\$ 30.762,80. N10 - Processo de 2017, porem empenhado em 2017. Foi realizado a aquisição de 30 cameras IP e 2 NVRs. Valor: R\$14.100,00. N12 - Foi realizado aquisição de PABX digital no valor de R\$7300,00.
Piúma	N2 - Equipamentos Wireless. N6 - Equipar salas de aula. N8 - Material de consumo. N9 - Licenciamento de software.	N2 - Adquirimos equipamentos wireless; N6 - Substituímos os projetores adquiridos, e substituição dos computadores pelos recebidos pela reitoria; N8 - Aquisição de materiais ao longo do ano; N9 - Adquirimos licenças Office;
São Mateus	N2 - Serviço de Impressão de documentos.	Impressões de documentos estão sendo feitas com o máximo de eficiência e qualidade, com o nível de impressões sendo registrado mensalmente ficou fácil a utilização de meios para reduzir as demandas de impressões gradualmente.
Santa Teresa		Estão atrasadas por falta de orçamento.

Serra	N3 - Aquisição de computadores.	Abertura de 2 Processos de Adesão a Atas de Registro de Preços, valores coletados durante o período de R\$ 1.500.000,00. Aguardando dotação orçamentária para emissão de nota de empenho.
Venda Nova do Imigrante	N2 - Aquisição de Material de Consumo. N3 - Aquisição de Software para Datacenter. N5 - Aquisição de Hardware para o Datacenter. N10 - Ampliação do Cabeamento Estruturado.	N2 Valor executado R\$47.044,34; N3 aquisição de SO Windows Server no valor de R\$ 2.894,08; N5 Aquisição de novo servidor de rede no valor de R\$ 21.249,66 ; Aquisição de no-break no valor de 14.250,00. N10 Aquisição de 6 Switches e componentes de rede no valor de 19.926,88.
Viana	N16 - Outsourcing de Impressão.	Pagamentos das notas fiscais de serviços desde a assinatura do contrato.
Vila Velha	N1 - Link de Internet. N2 - Aquisição de Softwares. N3 - Aquisição de Equipamentos. N4 - Aquisição de Impressoras e Scanners. N5 - Aquisição de Equipamento do Datacenter. N6 - Outsourcing de impressão. N7 - Cabeamento estruturado, alarme e CFTV do Prédio de Serviços. N8 - Cabeamento estruturado, alarme e CFTV do segundo bloco acadêmico.	N1 - A necessidade foi abortada pois temos um link fornecido pela RNP de 100 Mbps e recebemos mais um link de internet do projeto banda larga nas escolas do MEC 8 Mbps – Valor R\$ 0,00. N2 - a) Foram preenchidos os formulários da IN04 e aberto o processo para a Aquisição de licença Sonicwall – R\$ 5.211,48 – Contratada. b) Foram preenchidos os formulários da IN04 e aberto o processo para a Renovação de licença de Software de Virtualização. N3 - a) Foram preenchidos os formulários da IN04 e aberto o processo para a Aquisição de computadores e projetores – Valor R\$ 73.580,00. b) Foram adquiridos 3 projetores – Valor R\$ 6.764,48. N4 - Não Iniciada – Valor R\$ 0,00. N5 - Não Iniciada – Valor R\$ 0,00. N6 - Foram preenchidos os formulários da IN04 e aberto o processo para a Aquisição de outsourcing de impressão – Valor R\$ 0,00. N7 - Elaboração dos projetos de

		<p>Cabeamento estruturado, alarme e CFTV do Prédio de Serviços – Valor R\$ 0,00.</p> <p>N8 - Elaboração dos projetos de Cabeamento estruturado, alarme e CFTV do segundo bloco acadêmico – Valor R\$ 0,00.</p>
Vitória	<p>N1 - Melhorar qualidade e cobertura da rede sem fio.</p> <p>N2 - Outsourcing de impressão.</p> <p>N19 – Projetores multimídia.</p>	<p>N1 - Adquirimos 50 APs e 70% estão instalados. Falta adquirir a controladora física e APs externos para melhorar a qualidade do serviço.</p> <p>N2 - Outsourcing de impressão sendo licitado.</p> <p>N19 - Adquirimos 30 projetores, entretanto, precisaremos adquirir mais 50.</p>
Cefor	<p>N2 - Telefonia VOIP.</p> <p>N3 - Solução de video monitoramento.</p> <p>N4 - Renovação de Desktops do Cefor.</p> <p>N5 - Reestruturação do Datacenter.</p> <p>N6 - Desenvolvimento de Software.</p> <p>N7 - Produção de imagem, áudio e vídeo.</p> <p>N8 - Estruturação dos Cursos de Pós-graduação do Cefor.</p> <p>N9 - Estruturação do NAPNE.</p> <p>N10 - Estruturação da Biblioteca.</p> <p>N11 - Conjunto de Software para CGPE.</p> <p>N12 - Outsourcing de Impressão.</p> <p>N13 - Equipamentos de Ti do Laboratório de Tecnologias Educacionais.</p> <p>N14 - Equipamentos para eventos.</p> <p>N15 - Estruturação da Coordenadoria Geral de Ensino do Cefor.</p>	<p>Não tinha nenhum projeto para 2017.</p>
Datacenter		<p>Não há necessidades com o status "em execução e em dia".</p>
Reitoria	<p>N1 - Aquisição de Desktops e Monitores.</p> <p>N3 - Aquisição de Projetores Multimídia.</p> <p>N4 - Aquisição de Headsets.</p> <p>N5 - Aquisição de Insumos de TI.</p>	<p>N1, N3, N4, N5, N6, N7, N9, N10 e N11 - Estavam na etapa de planejamento.</p>

	<p>N6 - Aquisição de Notebook.</p> <p>N7 - Contratação de Serviço de Outsourcing de Impressão.</p> <p>N9 - Renovação Suporte Sistema Acadêmico.</p> <p>N10 - Contratação Suporte Sistema de Bibliotecas.</p> <p>N11 - Renovação do Software Stela Experta.</p>	
--	--	--

Campus	Necessidades em dia - 2018	Indicadores
Alegre	<p>N3 – Aquisição de impressoras.</p> <p>N4 – Aquisição de conversor multimídia.</p> <p>N5 – Aquisição de insumos de TI.</p> <p>N6 – Rede Wifi,</p>	Estavam planejados 265 mil reais, dos quais 47,479 foram executados.
Aracruz	<p>N2 – Adequação na infra de TI.</p> <p>N3 – Adequação na infraestrutura de Área de Trabalho.</p> <p>N7 – Contratação de outsourcing.</p> <p>N8 – Aquisição de material de TI.</p> <p>N10 – Aquisição Solução Vídeo Monitoramento.</p> <p>N12 - Aquisição de insumos para impressão.</p> <p>N13 - Capacitação de servidores da CTI.</p> <p>N18 - Aquisição de link de contingência para acesso à Internet.</p>	<p>N2 - Iniciamos os trabalhos de levantamento de demanda para aquisição de novos PCs;</p> <p>N3 - Comprados 2 servidores de rede;</p> <p>N7 - Manutenção do contrato com a empresa Simpress.</p> <p>N8 - Comprados varios insumos e materiais de expediente durante o ano;</p> <p>N10 - Comprados solução fechada de video monitoramento IP;</p> <p>N12 - Insumos adquiridos em menor quantidade em função do processo de outsourcing vigente.</p> <p>N13 - Não foram efetuados gastos e investimentos, pois fomos contemplados com cursos gratuitos em 2018 (RNP/ESR).</p> <p>N18 - Inicio do plajenmaneto de contratação se dará em 2018, para contratação em 2019.</p>
Barra de São Francisco	N15 – Implantação do Assentamento Funcional Digital.	N15 - Implantação do Assentamento Funcional Digital (23543.000349/2018-47).
Cachoeiro de Itapemirim	<p>N1 – Aquisição de Insumos de TI.</p> <p>N2 – Aquisição de novos computadores e</p>	N1 - Processo Finalizado, equipamentos adquiridos.

	<p>servidores.</p> <p>N5 – Aquisição de software de backup.</p> <p>N6 – Aquisição de nobreaks.</p> <p>N11 – Aquisição de storage</p> <p>N12 – Aquisição de circuito lógico (VoIP).</p>	<p>Participação da ata do Campus Venda Nova.</p> <p>N2 - Processo finalizado, equipamentos adquiridos e instalados.</p> <p>N5 - Processo finalizado, software adquiridos e instalados.</p> <p>N6 - Processo finalizado, equipamentos adquiridos e instalados.</p> <p>N11 - Processo finalizado, equipamentos adquiridos e instalados.</p> <p>N12 - Processo finalizado, equipamentos adquiridos e instalados.</p>
Cariacica	<p>N6 - Aumentar a Capacidade da Rede Wireless.</p> <p>N17 – Outsourcing de impressão.</p>	<p>N6 - Aquisição de 38 Access Points.</p> <p>N17 - Outsourcing implantado com 16 equipamentos distribuídos entre Cariacica e Viana.</p>
Centro-Serrano	<p>N4 - Aquisição de Projetores Multimídia.</p> <p>N9 - Aquisição de Material de Consumo.</p> <p>N10 - Outsourcing de Impressão.</p> <p>N12 - Aquisição de Impressoras Multifuncionais e Copiadora.</p> <p>N13 - Manutenção de Impressoras Multifuncionais.</p> <p>N15 - Link de Internet para acesso dos Professores.</p>	<p>N4 - Execução mediante empenho realizado no dia 28/07/17.</p> <p>N9 - Empenhos realizados nos dias 14/07/17, 26/10/17, 09/03/18, 5 empenhos realizados no dia 10/04/18, 13/04/18 e 31/07/18.</p> <p>N10 - Empenho realizado no dia 25/04/18.</p> <p>N12 - Empenho realizado no dia 21/06/17.</p> <p>N13 - Empenhos nos dias 09/06/17 e 30/11/17.</p> <p>N15 - Empenhos nos dias 13/06/17 e 05/07/18.</p>
Colatina	<p>N4 - Aquisição de equipamento com tecnologia de projeção de imagens.</p> <p>N7 - Aquisição de equipamentos de proteção e estabilidade elétrica.</p> <p>N10 - Ampliação e readequação da rede sem fio do campus (Wireless).</p>	<p>Foram adquiridos em dez/2016 22 projetores que foram instalados em salas de aulas e laboratorios. Foi desenvolvido projeto de interligação dos projetores usando uma rede de dados especifica para os projetores, permitindo o uso do software de projeção da epon.</p> <p>Aquisição de equipamentos de proteção e estabilidade elétrica - o istema de proteção e estabilidade eletrica foi instalado em todos os laboratorios, atraves de aquisição de equipamento estabilizador de grande porte instalado</p>

		<p>em cada ambiente.</p> <p>Ampliação e readequação da rede sem fio do campus (Wireless) - O Campus Colatina adquiriu no início de 2018 equipamentos do UniFi Ubiquiti, permitindo atender toda a área do campus.</p>
Guarapari	Nenhuma	Não se aplica.
Ibatiba	N1 - Aquisição de peças de reposição. N10 - Equipamentos para sistema de automação.	N1 e N10 foram executados, os valores são de 10.000 e 7.000 respectivamente.
Itapina	N1 - Grupo Gerador para o Datacenter. N5 - Serviço de Outsourcing de impressão. N14 - Capacitação dos Servidores da CTI.	<p>Necessidade com a maior prioridade, o grupo gerador se encontra funcional e operante.</p> <p>Outsourcing de impressão com contrato vigente e com pagamentos executados em dia, proporcionando um custo bem abaixo do pago anteriormente a empresa de serviços de cópia.</p> <p>Capacitação executada a contento através de cronograma previamente estabelecido.</p>
Linhares	N17 - Material de consumo.	Entrega dos materiais/produtos adquiridos.
Nova Venécia	N3 - Solução para realizar impressão de documentos. N5 - Aquisição de equipamentos para projeção multimídia. N6 - Aquisição de solução de no-break. N7 - Aquisição de equipamentos de interconexão de rede local. N8 - Aquisição de insumos de TI. N10 - Solução de video monitoramento. N12 - VoIP.	<p>N03 - O contrato de outsourcing de impressão está vigente, com um custo em 2017 de R\$25.949,52.</p> <p>N05 - Foi realizado um aproveitamento de empenho no ano de 2018, gerou a compra de 7 projetores no valor de R\$ 32.606,66.</p> <p>N06 - O processo foi iniciado em 2017, porém entrega do equipamento ocorreu em 2018. Valor investido: R\$ 11.960,00</p> <p>N07 - O processo foi iniciado em 2017, porém entrega do equipamento ocorreu em 2018.</p> <p>Foi realizada a compra de equipamentos de rede sem fio e switches, no Valor total de :R\$ 16.759,80.</p> <p>N08 - O valor contratado foi de R\$ 30.762,80.</p> <p>N10 - Processo de 2017, porem</p>



		<p>empenhado em 2017. Foi realizado a aquisição de 30 cameras IP e 2 NVRS. Valor: R\$14.100,00.</p> <p>N12 - Foi realizado aquisição de PABX digital no valor de R\$7300,00.</p>
Piúma	<p>N2 – Equipamentos Wireless.</p> <p>N6 - Equipar salas de aula.</p> <p>N8 - Material de consumo.</p> <p>N9 - Licenciamento de software.</p>	<p>N2 - Adquirimos equipamentos wireless; N6 - Substituímos os projetores adquiridos, e substituição dos computadores pelos recebidos pela reitoria; N8 - Aquisição de materiais ao longo do ano; N9 - Adquirimos licenças Office;</p>
São Mateus	N2 - Serviço de Impressão de documentos.	<p>Impressões de documentos estão sendo feitas com o máximo de eficiência e qualidade, com o nível de impressões sendo registrado mensalmente ficou fácil a utilização de meios para reduzir as demandas de impressões gradualmente.</p>
Santa Teresa		Estão atrasadas por falta de orçamento.
Serra	N3 - Aquisição de computadores.	<p>Abertura de 2 Processos de Adesão a Atas de Registro de Preços, valores coletados durante o período de R\$ 1.500.000,00. Aguardando dotação orçamentária para emissão de nota de empenho.</p>
Venda Nova do Imigrante	<p>N2 - Aquisição de Material de Consumo.</p> <p>N8 - Serviço de Impressão.</p>	<p>N2 R\$ 14.193,22 executados;</p> <p>N8: 09 equipamentos alugados (Valor pago até o momento R\$ 10.704,67).</p>
Viana	N16 - Outsourcing de Impressão.	Pagamentos das notas fiscais de serviços desde a assinatura do contrato.
Vila Velha	<p>N2 - Aquisição de Softwares.</p> <p>N3 - Aquisição de Equipamentos.</p> <p>N4 - Aquisição de Impressoras e Scanners.</p> <p>N5 - Aquisição de Equipamento do Datacenter.</p> <p>N6 - Outsourcing de impressão.</p> <p>N7 – Cabeamento estruturado, alarme e CFTV do Prédio de Serviços.</p> <p>N8 – Cabeamento estruturado, alarme e CFTV do segundo bloco acadêmico.</p>	<p>N2 - Foram preenchidos os formulários da IN04 e aberto o processo para a Renovação de licença de Software de Virutlização. No momento a aquisição aguarda a realização do Pregão – Valor R\$ 20.000,00.</p> <p>N3 – O processo de Aquisição de computadores e projetores de 2017, foi abortado pois foram distribuídos 21 computadores pela Reitoria do Ifes e adquiridos 3 projetores em 2017.</p> <p>Foram preenchidos os formulários da IN04 e abertos novos processos para</p>

		<p>Aquisições de computadores e projetores, visando atender a demanda de computadores e projetores para o novo prédio acadêmico – Valor R\$ 677.250,00.</p> <p>N4 - A aquisição de impressora foi abortada, pois decidimos pela contratação do outsourcing.</p> <p>Está sendo elaborado um processo para a aquisição e Scanners para a Coordenadoria de Gestão de Pessoas de acordo com a Portaria Normativa Nº 9, De 1º de Agosto de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Secretaria de Gestão de Pessoas. – Valor R\$ 5.000,00.</p> <p>N5 - Foi aberto um processo para aquisição de Storage para atender a demanda do novo prédio acadêmico e o storage atual tem apresentando problemas e não existiu a possibilidade de renovação de garantia segundo o fabricante – Valor R\$ 170.000,00.</p> <p>N6 - Foram preenchidos os formulários da IN04 e aberto o processo para a Aquisição de outsourcing de impressão – Valor R\$ 8.592,00.</p> <p>N7 - Ocorreu a rescisão do contrato referente a execução da obra do Prédio de Serviços e Segundo Bloco Acadêmico e devido ao período demandado para recontração ocorreu um atraso na entrega da obra. Em decorrência do atraso da obra foi decidido unir as duas necessidades (N7 e N8).</p> <p>Durante a instrução processual da contratação da execução dos Projetos de Cabeamento estruturado, alarme e CFTV do Prédio de Serviços para os prédios de Serviços e Segundo Bloco Acadêmico, foi definido que tal objeto se dispôs como serviço comum de engenharia, sendo contratado como empreitada por preço global, desta forma, alguns equipamentos do projeto serão fornecidos pela contratada. E os equipamentos de redes (switches, Access Point e etc) para os novos</p>
--	--	--

		<p>prédios serão adquiridos através da participação do Registro de Preço 01/2018 do Campus Serra. Com as alterações as necessidades N7 e N8 agora é apenas N7 - Equipamentos para o projeto de Cabeamento estruturado, alarme e CFTV dos Prédio de Serviços e Novo Bloco Acadêmico - Valor R\$ 637.000,00.</p> <p>N8 - Ocorreu a rescisão do contrato referente a execução da obra do Prédio de Serviços e Segundo Bloco Acadêmico e devido ao período demandado para recontração ocorreu um atraso na entrega da obra. Em decorrência do atraso da obra foi decidido unir as duas necessidades (N7 e N8).</p> <p>Durante a instrução processual da contratação da execução dos Projetos de Cabeamento estruturado, alarme e CFTV do Prédio de Serviços para os prédios de Serviços e Segundo Bloco Acadêmico, foi definido que tal objeto se dispôs como serviço comum de engenharia, sendo contratado como empreitada por preço global, desta forma, alguns equipamentos do projeto serão fornecidos pela contratada. E os equipamentos de redes (switches, Access Point e etc) para os novos prédios serão adquiridos através da participação do Registro de Preço 01/2018 do Campus Serra. Com as alterações as necessidades N7 e N8 agora é apenas N7 - Equipamentos para o projeto de Cabeamento estruturado, alarme e CFTV dos Prédio de Serviços e Novo Bloco Acadêmico - Valor R\$ 637.000,00.</p>
Vitória	<p>N1 - Melhorar qualidade e cobertura da rede sem fio.</p> <p>N2 - Outsourcing de impressão.</p> <p>N19 – Projetores multimídia.</p>	<p>N1 - Adquirimos 50 APs e 70% estão instalados. Falta adquirir a controladora física e APs externos para melhorar a qualidade do serviço.</p> <p>N2 - Outsourcing de impressão sendo licitado.</p> <p>N19 - Adquirimos 30 projetores, entretanto, precisaremos adquirir mais 50.</p>

Cefor	N3 - Solução de vídeo monitoramento. N12 - Outsourcing de Impressão.	Solução de Vídeo monitoramento foi implementado pela CGA sem participação da CGTI.  Outsourcing de Impressão atendendo a demanda.
Datacenter		Não há necessidades com o status "em execução e em dia".
Reitoria	N1 - Aquisição de Desktops e Monitores. N4 - Aquisição de Headsets. N5 - Aquisição de Insumos de TI. N10 - Contratação Suporte Sistema de Bibliotecas. N11 - Renovação do Software Stela Experta.	N1: O quantitativo previsto/escrito no PDTI são de 200 computadores, sendo que somente 100 computadores foram adquiridos. Dos 100 computadores, somente 80 foram distribuídos na Reitoria (Sede, Campus Vitória, Cefor e Fábrica de Ideias).  N4: Foram adquiridos em sua totalidade.  N5: Todos os itens foram empenhados.  N9: Sistema renovado, próxima renovação em Maio de 2019.  N10: Empenhado e aguardando assinatura de contrato e portaria de fiscais.  N11: Está em utilização em atendimento a todos os campi.

### Ações Atrasadas

As informações coletadas junto aos campi foram lançadas resultando no seguinte cenário:

Campus	Em Execução e atrasada 2017	Indicadores
Alegre	N10 - Compra de Câmeras IP e hardware para videomonitoramento.	N10 - Foi planejado 60.000,00 reais para o período do qual foi executado 1.996,84 reais, ainda bem distante da estrutura planejada.
Aracruz	N14 - Aquisição de disco de armazenamento para servidor de rede.	N14 - Temos participação em IRP, porem devido termos comprado novos servidores, precisaremos comprar outro dias.
Barra de São	N4 - Aquisição de Insumos de TI.	Está em processo de empenho (N4).

Francisco		Número do Processo: 23543.001030/2017-58.
Cachoeiro de Itapemirim	<p>N3 - Aquisição de impressoras.</p> <p>N4 - Aquisição de softwares Microsoft para a CTI.</p> <p>N9 - Treinamento VoIP.</p> <p>N10 - Aquisição de desktops.</p> <p>N13 - Aquisição de projetores.</p> <p>N15 - Aquisição de access points.</p> <p>N16 - Aquisição de equipamentos de networking.</p> <p>N17 - Aquisição de sistema de videomonitoramento.</p>	<p>N3 - Aquisição de impressoras - Análise sobre a forma de execução da aquisição (compra ou outsourcing). Participação do processo feito pelo campus Guarapari e depois movido para o campus Vitória.</p> <p>N4 - Aquisição de softwares Microsoft para a CTI - Atraso por dúvidas quanto a o levantamento do quantitativo de licenças e a forma de licenciamento.</p> <p>N9 - Treinamento VoIP - Aberto processo para contratação de empresa via inexigibilidade, porém negado pelo setor de Licitação e Compras por não ver justificativas suficientes para a inexigibilidade.</p> <p>N10 - Aquisição de desktops - Aquisição em conjunto com a Ufes.</p> <p>N13 - Aquisição de projetores - Atraso na abertura do processo pelo solicitante.</p> <p>N15 - Aquisição de access points - Processo para adesão a ata realizado, porém fornecedor se recusou a fornecer o equipamento. Análise para abertura de IRP pelo campus Cachoeiro.</p> <p>N16 - Aquisição de equipamentos de networking - Participação em conjunto com o campus Serra.</p> <p>N17 - Aquisição de sistema de videomonitoramento - Processo de aquisição com valor elevado.</p>
Cariacica	<p>N2 - Implantação de Videomonitoramento.</p> <p>N3 - Aquisição e Instalação de Equipamentos Multimídia.</p> <p>N4 - Aquisição de computadores desktop.</p> <p>N6 - Aumentar a Capacidade da Rede Wireless.</p> <p>N9 - Upgrade de computadores desktop.</p> <p>N10 - Adequação da infraestrutura de rede e elétrica do campus.</p> <p>N11 - Expandir a solução de Telefonia.</p>	<p>N2 – Equipamentos adquiridos, porém aguardando término da adequação elétrica solicitada.</p> <p>N3 – Projetores adquiridos, porém aguardando finalização da aquisição de cabos, suportes e cadeados para iniciar instalações.</p> <p>N4 – Processo de aquisição aberto, porém no aguardo de recursos financeiros.</p> <p>N6 - Processo de aquisição aberto, porém no aguardo de recursos</p>

		<p>financeiros.</p> <p>N9 – Aquisição feita de forma parcial devido a falta de recursos financeiros.</p> <p>N10 – Contratação feita de forma parcial devido a falta de recursos financeiros.</p> <p>N11 – Processo de aquisição aberto, porém no aguardo de recursos financeiros.</p>
Centro-Serrano	Nenhuma.	Não se aplica.
Colatina	<p>N1 - Aquisição de link de 20 Mbps FULL para acesso à internet.</p> <p>N3 - Aquisição de computadores desktops para laboratórios.</p> <p>N5 - Aquisição de Ativos de Rede.</p> <p>N8 - Aquisição de solução automatizada de backup de informações digitais – Assentamento digital.</p> <p>N9 - Aquisição de equipamentos – Telefonia digital VOIP.</p> <p>N12 - Aquisição de atualizações para softwares Microsoft.</p> <p>N13 - Aquisição de insumos de TI.</p> <p>N14 - Aquisição de impressoras – Outsourcing de impressão.</p> <p>N17 - Aquisição de sistema de videomonitoramento.</p>	<p>N1 - Aquisição de link de 20 Mbps FULL para acesso à internet.</p> <p>N3 - Aquisição de computadores desktops para laboratórios.</p> <p>N5 - Aquisição de Ativos de Rede.</p> <p>N8 - Aquisição de solução automatizada de backup de informações digitais – Assentamento digital.</p> <p>N9 - Aquisição de equipamentos – Telefonia digital VOIP.</p> <p>N12 - Aquisição de atualizações para softwares Microsoft.</p> <p>N13 - Aquisição de insumos de TI.</p> <p>N14 - Aquisição de impressoras – Outsourcing de impressão.</p> <p>N17 - Aquisição de sistema de videomonitoramento.</p>
Guarapari	Nenhuma.	Não se aplica.
Ibatiba	<p>N5 - Ampliação da rede de rede.</p> <p>N6 - Ampliação do sistema de videomonitoramento.</p> <p>N7 - Manutenção das impressoras.</p> <p>N8 - Terceirização do serviço de Impressão.</p> <p>N9 - Adequação do Datacenter.</p>	<p>N5 e N6 - Foram comprados em totalidade mas ainda não foram entregues no campus, valor total das compras é de aproximadamente R\$30.000;</p> <p>N7 - Está na fase de coleta de orçamento;</p> <p>N8 - Estamos de carona com o processo do Campus Cariacica;</p> <p>N9 - Foi atendido quase por completo por doações, recebemos as memórias de reitoria, o servidor da Serra, mas ainda não compramos os HDs do storage.</p>

Itapina	<p>N10 - Insumos para a manutenção do parque computacional e rede.</p> <p>N11 - Ampliação da cobertura da rede de fibra ótica e estruturação da rede de dados e voz dos prédios administrativo e Pedagógico.</p> <p>N12 – VOIP.</p>	<p>Alguns processos sofreram entraves burocráticos dentro do próprio campus, outros esbarraram na falta de recursos para andamento e empenho.</p>
Linhares	<p>N1 - Adequação de Networking.</p> <p>N2 - Vídeo Monitoramento.</p> <p>N4 - Nobreak para CPD.</p> <p>N6 - Adequação em Segurança da Informação – Camada de TI.</p> <p>N10 - Outsourcing de impressão.</p> <p>N12 - Adequação de telefonia VoIP.</p>	<p>Abertura de processos para aquisição ou contratação.</p>
Nova Venécia	<p>N1 - Atualização de parque de servidores de rede.</p> <p>N9 - Aquisição de sistema de Firewall.</p> <p>N11 - Aquisição de licenças Microsoft para Servidores de Rede.</p>	<p>N1 - Foi realizada abertura do processo de compra de um servidor Storage no ano de 2017, porém a licitação foi concluída em 2018, foi gerado um empenho no valor de R\$ 46.440,00. A empresa está apresentando problemas na entrega do produto.</p> <p>N9 - Processo em andamento, somos participante da IRP do MPOG, valor de R\$150.000,00, porém ainda não foi comprado.</p> <p>N11-O processo não realizado em 2017, está sendo executado em 2018.</p>
Piúma	<p>N1 - Aquisição de computadores.</p>	<p>N1 - Estamos em processo de aquisição dos computadores com verba parlamentar.</p>
São Mateus	<p>N1 - Atualização de parque computacional - Servidores de rede.</p> <p>N7 - Atualização de parque computacional - Equipamentos de interconexão de rede local.</p> <p>N8 - Aquisição de insumos de TI.</p>	<p>O processo de formatação de computadores perdeu eficiência se tornando mais lento, devido a falta de HDs e sistema de clonagem de HDs (Dock).</p> <p>Todos os servidores (computadores) estão fora de garantia com mais de 10 anos de uso e um já está apresentando defeitos.</p>
Santa Teresa	<p>N2 - Aquisição de ativos de rede Wifi.</p>	<p>Estão atrasadas por falta de orçamento.</p>

	<p>N3 - Expansão do Datacenter.</p> <p>N4 - Reestruturação da rede do Campus.</p> <p>N5 - Outsourcing de Impressão.</p> <p>N7 - Aquisição de insumos e ferramentas para o setor de TI.</p>	
Serra	<p>N2 - Projeto de Rede para o Bloco 9.</p> <p>N5 - Projeto de Voip para o Campus Serra.</p> <p>N6 - Ampliação da Rede dos Blocos 1,2,3,4,5,6,7 e 8.</p> <p>N7 - Outsourcing de Impressão.</p> <p>N8 - Atualização de licenças para o VMWARE.</p> <p>N12 - Scanner para Assentamento Funcional.</p> <p>N13 - Contratação de Projeto de Videomonitoramento, Alarme e Controle de Acesso.</p>	<p>Abertura de processos, com especificações técnicas, aguardando dotação orçamentária para emissão de nota de empenho.</p>
Venda Nova do Imigrante	<p>6 - Aquisição de Hardware e Software para as áreas do administrativo, ensino, pesquisa e extensão – Parte I.</p> <p>N7 - Aquisição de Hardware e Software para as áreas do administrativo, ensino, pesquisa e extensão – Parte II.</p> <p>N9 - Capacitação da Equipe de TI.</p> <p>N11 - Telefonia VoIP.</p>	<p>N6 e N7: aquisição de 18 computadores desktop e 6 notebook totalizando R\$ 70.629,75.</p> <p>N9 - 1 curso de Virtualização de Servidores na modalidade de despesas pagas (PAC).</p> <p>N11 - Equipamentos adquiridos em 2014 ainda não instalados.</p>
Viana	Nenhuma.	Não se aplica.
Vila Velha	Nenhuma.	Não se aplica.
Vitória	<p>N3 – Firewall.</p> <p>N4 – VoIP.</p> <p>N6 – Equipamentos diversos.</p> <p>N7 - Manutenção da rede de fibra ótica.</p> <p>N8 – Cabeamento estruturado – Prédio Administrativo.</p>	<p>N3 - O processo de POC com diversos fabricantes foi encerrado e um perfil especificado, entretanto, instituição alega não ter dinheiro para aquisição.</p> <p>N4 - Aguardando renovação de contrato de telefonia.</p> <p>N6 - Não adquiridos.</p>



		N7 - Processo de compra iniciado. N8 - Processo de compra iniciado.
Cefor	Nenhuma.	Não se aplica.
Datacenter	Nenhuma.	Não se aplica.
Reitoria	Nenhuma.	Não se aplica.

Campus	Em Execução e atrasada 2018	Indicadores
Alegre	N10 - Compra de Câmeras IP e hardware para videomonitoramento.	N10 - Foi planejado 60.000,00 reais para o período do qual foi executado 1.996,84 reais, ainda bem distante da estrutura planejada.
Aracruz	N1 - Ampliação e readequação cabeamento estruturado de rede - Adequação de Networking. N11 - Licenciamento de Software – Microsoft Desktops – Pacote Office. N19 - Licenciamento de Software – Simulação Mecânica – Sólidos e Fluidos.	N1 - Arguando pregão de networking da Serra. N11 - Aguardando definição do processo do Licenças MS do campus NV (demanda N10) N19 - Aguardando definições com o demandante.
Barra de São Francisco	N4 - Aquisição de Insumos de TI.	Está em processo de empenho (N4). Número do Processo: 23543.001030/2017-58.
Cachoeiro de Itapemirim	N3 - Aquisição de impressoras N4 - Aquisição de softwares Microsoft para a CTI. N9 - Treinamento VoIP. N10 - Aquisição de desktops. N13 - Aquisição de projetores. N15 - Aquisição de access points. N16 - Aquisição de equipamentos de networking. N17 - Aquisição de sistema de videomonitoramento.	N3 - Aquisição de impressoras - Análise sobre a forma de execução da aquisição (compra ou outsourcing). Participação do processo feito pelo campus Guarapari e depois movido para o campus Vitória. N4 - Aquisição de softwares Microsoft para a CTI - Atraso por duvidas quanto a o levantamento do quantitativo de licenças e a forma de licenciamento. N9 - Treinamento VoIP - Aberto processo para contratação de empresa via inexigibilidade, porém negado pelo setor de Licitação e Compras por não ver justificativas suficientes para a inexigibilidade. N10 - Aquisição de desktops - Aquisição em conjunto com a Ufes.

		<p>N13 - Aquisição de projetores - Atraso na abertura do processo pelo solicitante.</p> <p>N15 - Aquisição de access points - Processo para adesão a ata realizado, porém fornecedor se recusou a fornecer o equipamento. Análise para abertura de IRP pelo campus Cachoeiro.</p> <p>N16 - Aquisição de equipamentos de networking - Participação em conjunto com o campus Serra.</p> <p>N17 - Aquisição de sistema de videomonitoramento - Processo de aquisição com valor elevado.</p>
Cariacica	<p>N2 - Implantação de Videomonitoramento.</p> <p>N3 - Aquisição e Instalação de Equipamentos Multimídia.</p> <p>N4 - Aquisição de computadores desktop.</p> <p>N6 - Aumentar a Capacidade da Rede Wireless.</p> <p>N9 - Upgrade de computadores desktop.</p> <p>N10 - Adequação da infraestrutura de rede e elétrica do campus.</p> <p>N11 - Expandir a solução de Telefonia.</p>	<p>N2 – Equipamentos adquiridos, porém aguardando termino da adequação elétrica solicitada.</p> <p>N3 – Projetores adquiridos, porém aguardando finalização da aquisição de cabos, suportes e cadeados para iniciar instalações.</p> <p>N4 – Processo de aquisição aberto, porém no aguardo de recursos financeiros.</p> <p>N6 - Processo de aquisição aberto, porém no aguardo de recursos financeiros.</p> <p>N9 – Aquisição feita de forma parcial devido a falta de recursos financeiros.</p> <p>N10 – Contratação feita de forma parcial devido a falta de recursos financeiros.</p> <p>N11 – Processo de aquisição aberto, porém no aguardo de recursos financeiros.</p>
Centro-Serrano	Nenhuma.	Não se aplica.
Colatina	<p>N1 - Aquisição de link de 20 Mbps FULL para acesso à internet.</p> <p>N3 - Aquisição de computadores desktops para laboratórios.</p> <p>N5 - Aquisição de Ativos de Rede.</p> <p>N8 - Aquisição de solução automatizada de backup de informações digitais – Assentamento digital.</p>	<p>N1 - Aquisição de link de 20 Mbps FULL para acesso à internet.</p> <p>N3 - Aquisição de computadores desktops para laboratórios.</p> <p>N5 - Aquisição de Ativos de Rede.</p> <p>N8 - Aquisição de solução automatizada de backup de informações digitais – Assentamento digital.</p>

	<p>N9 - Aquisição de equipamentos – Telefonia digital VOIP.</p> <p>N12 - Aquisição de atualizações para softwares Microsoft.</p> <p>N13 - Aquisição de insumos de TI.</p> <p>N14 - Aquisição de impressoras – Outsourcing de impressão.</p> <p>N17 - Aquisição de sistema de videomonitoramento.</p>	<p>N9 - Aquisição de equipamentos – Telefonia digital VOIP.</p> <p>N12 - Aquisição de atualizações para softwares Microsoft.</p> <p>N13 - Aquisição de insumos de TI.</p> <p>N14 - Aquisição de impressoras – Outsourcing de impressão.</p> <p>N17 - Aquisição de sistema de videomonitoramento.</p>
Guarapari	<p>N1 - Projetores nas Salas de Aula/Laboratórios do Bloco B.</p> <p>N2 - Manutenção de Nobreak.</p> <p>N3 - Confecção de identidade estudantil (N11-PDTI2011/13)(N03-PDTI2015/16).</p> <p>N4 - Ampliação da rede estruturada e wireless(N14-PDTI2011/13) (N4-PDTI2015-16).</p> <p>N5 - Sistema deVideomonitoramento (N17-PDTI2011/13) (N5-PDTI2015/16).</p> <p>N6 - Outsourcing de Impressão.</p> <p>N8 - Aquisição de softwares para a CTI.</p> <p>N10 - Upgrade de disco no storage (N12pPDTI2015/16).</p> <p>N12 - Aquisição de computadores.</p> <p>N13 - Aquisição de Equipamentos e Softwares para Solução de Controle de Acesso.</p>	Falta de verbas.
Ibatiba	<p>N5 - Ampliação da rede de rede.</p> <p>N6 - Ampliação do sistema de videomonitoramento.</p> <p>N7 - Manutenção das impressoras.</p> <p>N8 - Terceirização do serviço de Impressão.</p> <p>N9 - Adequação do Datacenter.</p>	<p>N5 e N6 - Foram comprados em totalidade mas ainda não foram entregues no campus, valor total das compras é de aproximadamente R\$30.000;</p> <p>N7 - Está na fase de coleta de orçamento;</p> <p>N8 - Estamos de carona com o processo do Campus Cariacica;</p> <p>N9 - Foi atendido quase por completo por doações, recebemos as memórias de reitoria, o servidor da Serra, mas ainda não compramos os HDs do storage.</p>
Itapina	<p>N10 - Insumos para a manutenção do parque computacional e rede.</p>	<p>Alguns processos sofreram entraves burocráticos dentro do próprio campus, outros esbarraram na falta de recursos</p>

	<p>N11 - Ampliação da cobertura da rede de fibra ótica e estruturação da rede de dados e voz dos prédios administrativo e Pedagógico.</p> <p>N12 – VOIP.</p>	<p>para andamento e empenho.</p>
Linhares	<p>N1 - Adequação de Networking.</p> <p>N2 - Vídeo Monitoramento.</p> <p>N4 - Nobreak para CPD.</p> <p>N6 - Adequação em Segurança da Informação – Camada de TI.</p> <p>N7 - Aquisição de computadores com perfil de atividades administrativas.</p> <p>N10 - Outsourcing de impressão.</p> <p>N12 - Adequação de telefonia VoIP.</p>	<p>Abertura de processos para aquisição ou contratação e execução em andamento com atraso no prazo esperado para conclusão.</p>
Nova Venécia	<p>N1 - Atualização de parque de servidores de rede.</p> <p>N9 - Aquisição de sistema de Firewall.</p> <p>N11 - Aquisição de licenças Microsoft para Servidores de Rede.</p>	<p>N1 - Foi realizada abertura do processo de compra de um servidor Storage no ano de 2017, porém a licitação foi concluída em 2018, foi gerado um empenho no valor de R\$ 46.440,00. A empresa está apresentando problemas na entrega do produto.</p> <p>N9 - Processo em andamento, somos participante da IRP do MPOG, valor de R\$150.000,00, porém ainda não foi comprado.</p> <p>N11-O processo não realizado em 2017, está sendo executado em 2018.</p>
Piúma	<p>N1 - Aquisição de computadores.</p>	<p>N1 - Estamos em processo de aquisição dos computadores com verba parlamentar.</p>
São Mateus	<p>N1 - Atualização de parque computacional - Servidores de rede.</p> <p>N7 - Atualização de parque computacional - Equipamentos de interconexão de rede local.</p> <p>N8 - Aquisição de insumos de TI.</p>	<p>O processo de formatação de computadores perdeu eficiência se tornando mais lento, devido a falta de HDs e sistema de clonagem de HDs (Dock).</p> <p>Todos os servidores (computadores) estão fora de garantia com mais de 10 anos de uso e um já está apresentando defeitos.</p>
Santa Teresa	<p>N2 - Aquisição de ativos de rede Wifi.</p>	<p>Estão atrasadas por falta de orçamento.</p>

	<p>N3 - Expansão do Datacenter.</p> <p>N4 - Reestruturação da rede do Campus.</p> <p>N5 - Outsourcing de Impressão.</p> <p>N7 - Aquisição de insumos e ferramentas para o setor de TI.</p>	
Serra	<p>N2 - Projeto de Rede para o Bloco 9.</p> <p>N5 - Projeto de Voip para o Campus Serra.</p> <p>N6 - Ampliação da Rede dos Blocos 1,2,3,4,5,6,7 e 8.</p> <p>N7 - Outsourcing de Impressão.</p> <p>N8 - Atualização de licenças para o VMWARE.</p> <p>N12 - Scanner para Assentamento Funcional.</p> <p>N13 - Contratação de Projeto de Videomonitoramento, Alarme e Controle de Acesso.</p>	<p>Abertura de processos, com especificações técnicas, aguardando dotação orçamentária para emissão de nota de empenho.</p>
Venda Nova do Imigrante	<p>N4 - Aquisição de Softwares para as áreas do administrativo, ensino, pesquisa e extensão.</p> <p>N6 - Aquisição de Hardware e Software para as áreas do administrativo, ensino, pesquisa e extensão – Parte I.</p> <p>N7 - Aquisição de Hardware e Software para as áreas do administrativo, ensino, pesquisa e extensão – Parte II.</p> <p>N10 - Ampliação do Cabeamento Estruturado.</p>	<p>N4 - Licença Corel Draw R\$ 421,20, demais processos ainda não abertos;</p> <p>N6 - Aquisição através de doação pela Reitoria de 20 computadores desktop no valor de R\$ 84.000,00;</p> <p>N7 - Processo de Networking do campus serra em andamento;</p> <p>N10 - Aquisição de Switches no valor de R\$ 2.760,00 e demais equipamentos estão contemplados no processo de Networking do campus serra em andamento.</p>
Viana	Nenhuma.	Não se aplica.
Vila Velha	Nenhuma.	Não se aplica.
Vitória	<p>N3 – Firewall.</p> <p>N4 – VoIP.</p> <p>N6 – Equipamentos diversos.</p> <p>N7 - Manutenção da rede de fibra ótica.</p> <p>N8 – Cabeamento estruturado – Prédio Administrativo.</p>	<p>N3 - O processo de POC com diversos fabricantes foi encerrado e um perçil especificado, entretanto, instituição alega não ter dinheiro para aquisição.</p> <p>N4 - Aguardando renovação de contrato de telefonia.</p> <p>N6 - Não adquiridos.</p> <p>N7 - Processo de compra iniciado.</p>

		N8 - Processo de compra iniciado.
Cefor	N13 - Equipamentos de TI do Laboratório de Tecnologias Educacionais.	Conseguido apenas 20 desktops recentemente, atendendo parcialmente a demanda.
Datacenter	<p>N1 - Renovação da solução de antivírus.</p> <p>N2 - Atualização e Expansão da Solução de Storage.</p> <p>N3 - Adequação do licenciamento Microsoft.</p> <p>N4 - Atualização de Software de Backup.</p> <p>N5 - Aquisição de Componentes de Rede.</p> <p>N6 - Atualização e ampliação dos servidores de processamento.</p> <p>N7 - Aquisição de Firewall.</p> <p>N8 - Adequação na infraestrutura de energia elétrica do Datacenter.</p>	<p>N1 - Processo foi aberto (23147.002672/2018-28) e registrado no IRP 07/2018 do MP.</p> <p>N2 - Processo aberto (23147.002760/2018-20) // aguardando empenho.</p> <p>N3 - Processo foi aberto (23147.002761-2018-74) e está na fase de estruturação e instrução do processo.</p> <p>N4 - Processo foi aberto (23147.002704-2018-95) // e está na fase de estruturação e instrução do processo. Está sendo feito um levantamento do ambiente atual para dimensionamento da solução.</p> <p>N5 - Processo foi aberto (23147.002739-2018-24) // aguardando empenho.</p> <p>N6 - Processos abertos (23147.002760/2018-20) //(23147.000733-2018-12) // está aguardando empenho o processo (23147.002760/2018-20) e o processo 23147.000733-2018-12 foi concluído.</p> <p>N8 - Processo foi aberto (23147.000310-2018-01) // após encaminhamentos foi arquivado // a Proad/DAO assumiu a execução por meio de processo próprio.</p>
Reitoria	<p>N3 - Aquisição de Projetores Multimídia.</p> <p>N7 - Contratação de Serviço de Outsourcing de Impressão.</p>	<p>N3 - O processo 23147.003268/2018-71 foi encaminhado para a CLC e demonstrou através dos estudos ser mais viável aderir à IRP de Guarapari 10/2018. O prazo para ser lançado via sistema foi extrapolado, sendo necessário lançar manualmente pelo órgão gerenciador.</p> <p>N7 - O processo 23147.000398/2018-5 foi aberto e empenhado com atraso por vários motivos, dentre eles falta de orçamento e principalmente</p>

		complicações (inclusive jurídicas) nos trâmites. As impressoras chegaram e estão em fase de implantação.
--	--	--

### Ações Não Iniciadas

As informações coletadas junto aos campi foram lançadas resultando no seguinte cenário:

Campus	Não iniciadas 2017	Indicadores
Alegre	N1 - Aquisição de Nobreacks. N2 - Aquisição de Switches. N7 - Aquisição de computadores. N8 - Aquisição de licenças. N9 - Capacitação de servidores. 11 - Aquisição de Projetores Multimidia. N12 - Aquisição de material para apoio didático.	Ainda não tivemos como custear o investimento. O processo se estenderá aos anos de 2017/2018/2019.
Aracruz	N1 - Ampliação e readequação cabeamento estruturado de rede - Adequação de Networking. N3 - Adequação na infraestrutura de processamento e armazenamento de dados. N4 - Adequação em Segurança da Informação – Camada de TI. N5 - Licenciamento de Software – Microsoft Servidores. N6 - Aprimoramento e Ampliação do sistema de telefonia Voip. N9 - Multimídia - Aquisição de equipamento com tecnologia de projeção de imagens e afins. N10 - Aquisição Solução Vídeo Monitoramento. N11 - Licenciamento de Software – Microsoft Desktops – Pacote Office. N12 - Aquisição de insumos para impressão. N13 - Capacitação de servidores da CTI.	Estão previstas para os próximos anos.

	<p>N16 - Aquisição de solução automatizada de backup de informações digitais.</p> <p>N17 - Aquisição de dispositivos portáteis.</p> <p>N18 - Aquisição de link de contingência para acesso à Internet.</p> <p>N19 - Licenciamento de Software – Simulação Mecânica – Sólidos e Fluidos.</p> <p>N20 - Soluções e equipamentos digitais para setor de comunicação.</p> <p>N21 - Aquisição de solução de digitalização de processos.</p>	
Barra de São Francisco	<p>N1 - Aquisição de UPS (Nobreak Senoidal on-line dupla conversão).</p> <p>N3 - Aquisição de Impressoras Multifuncionais.</p> <p>N5 - Aquisição de Pontos de Acesso para Rede Wifi.</p> <p>N6 - Aquisição de Computadores.</p> <p>N7 - Aquisição de Licenças.</p> <p>N8 - Aquisição de Serviços de Networking.</p> <p>N9 - Sistema Antifurtos para Biblioteca.</p> <p>N10 - Sistema de Videomonitoramento.</p> <p>N11 - Outsourcing de Impressão.</p> <p>N12 - Aquisição de Servidores de Rede.</p> <p>N13 - Aquisição de Storage.</p> <p>N14 - Monitores para Computador.</p> <p>N17 - Aquisição de Solução de Firewall.</p> <p>N18 - Aquisição de Sistema de Som e Imagem.</p> <p>N19 - Controle de acesso.</p>	<p>Previamente consultou-se verbalmente a Diretoria Administrativa para todas as necessidades não iniciadas e foi indicado financeiro não suficiente</p>
Cachoeiro de Itapemirim	<p>N7 - Aquisição de suíte Adobe.</p> <p>N8 - Aquisição de antivírus corporativo.</p> <p>N14 - Aquisição de softwares para os cursos de Mineração/Engenharia de Minas.</p> <p>N18 - Aquisição de kit computador portátil (Raspberry).</p>	<p>N7 - Processo com baixo impacto, prioridade para outras aquisições.</p> <p>N8 - Aguardando aquisição conjunta entre Reitoria e campi.</p> <p>N14 - Requisitante não deu abertura ao processo de aquisição.</p> <p>N18 - Requisitante não deu abertura ao processo de aquisição.</p>



Cariacica	<p>N1 - Disponibilizar novo link de dados para redundância.</p> <p>N5 - Aquisição de equipamentos de rede.</p> <p>N7 - Aumentar a Capacidade de Processamento do Data Center.</p> <p>N8 - Aquisição de notebooks.</p> <p>N12 - Manutenção de impressoras e multifuncionais.</p> <p>N13 - Aquisição de licenças do Microsoft Office.</p> <p>N14 - Aquisição de licenças do Windows Server.</p> <p>N15 - Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Proteção Elétrica.</p> <p>N16 - Automatização do atendimento na biblioteca.</p> <p>N18 - Aquisição de Solução de Firewall.</p> <p>N19 - Aquisição de solução para controle de acesso ao campus.</p> <p>N20 - Aquisição de equipamentos de impressão e leitura de dados para Biblioteca.</p> <p>N21 - Montagem de computadores.</p> <p>N22 - Aquisição de servidor de processamento.</p>	<p>N1 – Não iniciada por falta de recursos financeiros e devido a possibilidade de instalação de link de redundância por parte da Prodest.</p> <p>N5 – Devido a limitações de força de trabalho, o início dos trabalhos ainda não foi iniciada.</p> <p>N7 – Devido a falta de recursos financeiros, outras necessidades foram priorizadas.</p> <p>N8 – Devido a falta de recursos financeiros, outras necessidades foram priorizadas.</p> <p>N12 – Devido a falta de recursos financeiros e a implantação do outsourcing, outras necessidades foram priorizadas.</p> <p>N13 – Os setores requisitantes não iniciaram o processo de aquisição.</p> <p>N14 – Pretendemos participar do processo sendo elaborado pelo campus Nova Venécia, com previsão para o fim do ano.</p> <p>N15 – Devido a falta de recursos financeiros, outras necessidades foram priorizadas.</p> <p>N16 – Os setores requisitantes não iniciaram o processo de aquisição.</p> <p>N18 – Devido a falta de recursos financeiros, outras necessidades foram priorizadas.</p> <p>N19 – Os setores requisitantes não iniciaram o processo de aquisição.</p> <p>N20 – Os setores requisitantes não iniciaram o processo de aquisição.</p> <p>N21 – Devido a falta de recursos financeiros, outras necessidades foram priorizadas.</p> <p>N22 – Devido a falta de recursos financeiros, outras necessidades foram priorizadas.</p>
Centro-Serrano	<p>N1 - Instalação do Cabeamento Estruturado/VideoMonitoramento CFTV.</p> <p>N2 - Aquisição de Microcomputadores.</p>	<p>N1 ainda não foi executada por falta de recurso. No momento necessitaria ser feito uma revisão pelo fato de ter ocorrido alterações em algumas salas. A</p>

	<p>N3 - Aquisição de Servidor de Processamento.</p> <p>N5 - Aquisição de Access Point Profissional.</p> <p>N6 - Aquisição de Storage.</p> <p>N7 - Aquisição de Firewall.</p> <p>N8 - Aquisição de Switchs.</p> <p>N11 - Capacitação da Equipe de TI.</p> <p>N14 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Elétrica.</p> <p>N16 - Aquisição de Telefones VOIP sem fio.</p> <p>N17 - Aquisição de Licenças do Windows Server.</p>	<p>necessidade.</p> <p>N2 não foi executada por entendermos que as demandas nesse item estão previstas para o ano que vem.</p> <p>N3, estamos procurando atas para tentar adesão esse ano dependendo do repasse de verbas para o Instituto.</p> <p>N5 ainda não foi iniciada, pois estamos aguardando o andamento do projeto de networking do Campus Serra, o qual contempla, também, a referida necessidade.</p> <p>N6 está na mesma situação da necessidade N3.</p> <p>N7, foi optado por manter o atual por ser um recurso gratuito e que vem atendendo as necessidades do momento.</p> <p>N8 se enquadra na mesma situação da necessidade N5.</p> <p>N11 não foi feito nenhum tipo de solicitação para a Administração em virtude das dificuldades financeiras e por entender que poderiam existir outras demandas que a administração poderia ter como prioridades.</p> <p>N14 optamos por postergar para o momento de aquisição dos equipamentos para montagem do datacenter.</p> <p>N16 não foi posto em prática pois estamos utilizando softfone em virtude da não execução da necessidade N1.</p> <p>N17 será iniciada juntamente da aquisição dos servidores.</p>
Colatina	<p>N2 - Projeto de Rede Estruturada.</p> <p>N6 - Capacitação de servidores.</p> <p>N11 - Aquisição de Computadores de Alta Performance (Servidores).</p> <p>N15 - Aquisição de storage.</p> <p>N16 - Treinamento VoIP.</p> <p>N18 - Aquisição de kit computador portátil (Raspberry).</p> <p>N19 - Capacitação e treinamento para</p>	<p>Os itens listados abaixo, não tiverem os processos iniciados, também por falta de recurso</p> <p>N2 - Projeto de Rede Estruturada</p> <p>N6 - Capacitação de servidores</p> <p>N11 - Aquisição de Computadores de Alta Performance (Servidores)</p> <p>N15 - Aquisição de storage</p> <p>N16 - Treinamento VoIP</p>

	<p>eficiência energética e projetos fotovoltaicos.</p> <p>N20 - Serviços de lançamento de fibra optica.</p> <p>N21 - Atualização da infraestrutura – sala do Datacenter do Campus Colatina.</p>	<p>N18 - Aquisição de kit computador portátil (Raspberry)</p> <p>N19 - Capacitação e treinamento para eficiência energética e projetos fotovoltaicos</p> <p>N20 - Serviços de lançamento de fibra optica</p> <p>N21 - Atualização da infraestrutura – sala do Datacenter do Campus Colatina</p>
Guarapari	<p>N1 - Projetores nas Salas de Aula/Laboratórios do Bloco B.</p> <p>N2 - Manutenção de Nobreak.</p> <p>N3 - Confeção de identidade estudantil (N11-PDTI2011/13)(N03- PDTI2015/16).</p> <p>N5 - Sistema de Videomonitoramento (N17-PDTI2011/13) (N5-PDTI2015/16).</p> <p>N6 - Outsourcing de Impressão.</p> <p>N7 - Controle de Segurança dos Livros da Biblioteca. (RFID) (N9-PDTI2015/16).</p> <p>N8 - Aquisição de softwares para a CTI.</p> <p>N9 - Upgrade Firewall (Sonicwall).</p> <p>N10 - Upgrade de disco no storage (N12pPDTI2015/16).</p> <p>N11 - Aquisição de link de contingência para acesso à Internet.</p> <p>N12 - Aquisição de computadores.</p> <p>N13 - Aquisição de Equipamentos e Softwares para Solução de Controle de Acesso.</p> <p>N14 - Aquisição de Software.</p>	Falta de verba orçamentária.
Ibatiba	<p>N2 - Capacitação da Equipe.</p> <p>N3 - Aquisição de Computadores.</p> <p>N4 - Aquisição de equipamentos de videoconferência.</p>	Todos as necessidades não foram atendidas devido aos problemas financeiros, não houve orçamento para a execução e portanto nem os processos foram abertos.
Itapina	<p>N2 - Aquisição de Hardware para o Datacenter.</p> <p>N3 - Aquisição de Hardware e Software para as áreas do administrativo, ensino, pesquisa e extensão.</p> <p>N4 - Aquisição de Software para Datacenter.</p>	Principalmente devido a falta de previsão orçamentária relacionada a investimento na área de tecnologia da informação. O campus fica sempre "no escuro" pois nunca sabe se o orçamento vai ser enviado para o campus ou não. Muitas vezes, executamos todo o processo e com ata vigente não

	<p>N6 - Equipamentos para ampliação e manutenção da rede de dados, voz, imagem e rede sem fio.</p> <p>N7 – MULTIMÍDIA.</p> <p>N8 - Firewall Utm.</p> <p>N9 - Equipamentos para estabilização e resguarda de funcionamento mesmo com falta de energia elétrica.</p> <p>N13 - Ampliação do quadro de Servidores no setor de TI.</p> <p>N15 - Controle de Acesso.</p> <p>N16 - Contratação de Link de Internet para redundância.</p>	<p>podemos emprenhar pois o que foi acordado "verbalmente" pela pró reitoria de Administração não foi executado.</p>
Linhares	<p>N3 - Solução de backup de dados em fita LTO.</p> <p>N5 - Storage de rede.</p> <p>N7 - Aquisição de computadores com perfil de atividades administrativas.</p> <p>N8 - Aquisição de notebooks.</p> <p>N9 - Computadores de alto desempenho para lab. de informática.</p> <p>N11 - Solução para controle de acesso ao campus.</p> <p>N13 - Licença de software para virtualização de servidores (VMWare).</p> <p>N14 - Licenças de MS Windows Server.</p> <p>N15 - Licenças de CALLs do Windows Server.</p> <p>N16 - Licenciamento de Softwares para lab. de informática curso de Engenharia.</p> <p>N18 – Multimídia.</p>	<p>Falta de orçamento e/ou necessidade de adequação de infra estrutura física.</p>
Nova Venécia	<p>N2 - Aquisições de Estações de Trabalho.</p> <p>N4 - Link Redundante de Internet.</p>	<p>Não houve investimento .</p>
Piúma	<p>N3 - Capacitação de servidores.</p> <p>N4 - Solução de videomonitoramento.</p> <p>N5 - Datacenter e infraestrutura de rede.</p> <p>N7 - Adequação em Segurança da Informação</p>	<p>N3,N4 e N5 - Estão em fase de levantamento;</p> <p>N7 - Referente a parcela na aquisição de soluções de segurança, a ser adquirida via reitoria;</p>

	– Camada de TI.	
São Mateus	<p>N3 - Atualização de parque computacional - Estações de Trabalho.</p> <p>N4 - Atualização de parque computacional – Licenças de Software.</p> <p>N5 - Digital Signage.</p> <p>N6 - Aquisição de novo equipamento de segurança da rede (Firewall).</p> <p>N9 - Solução de video monitoramento.</p>	<p>Muitos computadores já passaram do tempo de uso, se tornando lentos para atividades simples do dia a dia.</p> <p>Existe uma grandes insegurança em todo o Campus devido falta de câmeras de vídeo monitoramento.</p>
Santa Teresa	<p>N1 - Aquisição de computadores.</p> <p>N6 - Capacitação de Servidores.</p> <p>N8 - Projeto de Voip para o Campus Santa Teresa.</p> <p>N9 - Firewall Utm.</p>	Estão atrasadas por falta de orçamento.
Serra	<p>N1 - Aquisição de Storage.</p> <p>N4 - Reforma do Datacenter.</p> <p>N9 - Aquisição da Licenças Windows Server.</p> <p>N10 - Aquisição Solução de Segurança de UTM Firewall.</p> <p>N11 – Equipamentos Multimidia.</p> <p>N14 - Capacitação de servidores.</p> <p>N15 - Aquisição de solução de Backup.</p> <p>N16 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Elétrica.</p>	Falta de expectativa de envio de dotação orçamentária.
Venda Nova do Imigrante	<p>N1 - Ampliação do quadro de Servidores Públicos Federais de TI.</p> <p>N4 - Aquisição de Softwares para as áreas do administrativo, ensino, pesquisa e extensão.</p> <p>N8 - Serviço de Impressão.</p>	<p>N1 fora da alçada da CTI;</p> <p>N4 demanda prevista para 2018;</p> <p>N8 atraso na contratação.</p>
Viana	N1 - Contratação de link de dados para redundância no acesso a internet.	Não se iniciou o projeto básico das demandas, sobretudo, pela falta de orçamento.

	<p>N2 - Implantação de Videomonitoramento.</p> <p>N3 - Aquisição de Equipamentos Multimídia.</p> <p>N4 - Aquisição de servidor de Processamento para o DataCenter.</p> <p>N5 - Aquisição de notebooks.</p> <p>N6 - Expandir a solução de Telefonia.</p> <p>N7 - Aquisição de licenças do Microsoft Office.</p> <p>N8 - Aquisição de licenças do Windows Server.</p> <p>N9 - Aquisição de computadores desktop.</p> <p>N10 - Adequação da informatização da biblioteca.</p> <p>N11 - Aquisição de solução para controle de acesso ao campus.</p> <p>N12 - Adequação da infraestrutura de rede e elétrica do campus.</p> <p>N13 - Aquisição de equipamentos de rede.</p> <p>N14 - Manutenção de impressoras e multifuncionais.</p> <p>N15 - Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Proteção Elétrica.</p> <p>N17 - Aquisição de Solução de Firewall.</p>	
Vila Velha	Nenhuma.	Não se aplica.
Vitória	<p>N5 – Computadores administrativos.</p> <p>N9 - Licenciamentos de softwares.</p> <p>N10 - Ativos de rede.</p> <p>N11 - Materiais para reforma de rede de dados.</p> <p>N12 - Capacitação de servidores.</p> <p>N13 - Solução de backup.</p> <p>N14 - Computadores para laboratórios.</p> <p>N15 - Nova rede de fibra ótica.</p> <p>N16 - Materiais de infraestrutura.</p> <p>N17 - Site de infraestrutura remoto.</p> <p>N18 - Monitoramento dos ativos de TI.</p> <p>N20 - Licenciamento de softwares educacionais.</p>	<p>N5= Sem previsão de aquisição por falta de dinheiro;</p> <p>N9 = Idem item N5;</p> <p>N10 = Idem item N5;</p> <p>N11 = Idem item N5;</p> <p>N12 = DTI já cou de elaborar plano de capacitação e o campus aguarda;</p> <p>N13 = Idem item N5;</p> <p>N14 = Idem item N5;</p> <p>N15 = Idem item N5;</p> <p>N16 = Idem item N5;</p> <p>N17 = Idem item N5;</p> <p>N18 = Idem item N5;</p> <p>N20 = Idem item N5;</p>

Cefor	N1 - Solução de backup.	Falta de verba para execução da demanda.
Datacenter	N1 - Renovação da solução de antivírus. N2 - Atualização e Expansão da Solução de Storage. N3 - Adequação do licenciamento Microsoft. N4 - Atualização de Software de Backup. N5 - Aquisição de Componentes de Rede. N6 - Atualização e ampliação dos servidores de processamento. N7 - Aquisição de Firewall. N8 - Adequação na infraestrutura de energia elétrica do Datacenter.	Não foram abertos processos para as necessidades programadas para o ano de 2017, por isso o status de "não iniciada".
Reitoria	N2 - Aquisição de Monitores. N8 - Aquisição de Tonners para as impressoras próprias. N12 - Aquisição de Telefone IP. N13 - Aquisição de Pannel de Sinalização / TV. N14 - Aquisição de Sistema de Vídeo Monitoramento (CFTV).	N2: Dado a outras demandas de aquisição, não há previsão para início. N8: Desde que recebeu a orientação da DTI, na gestão anterior, de que não deveriam mais ser adquiridos tonners para as impressoras da Reitoria que não fossem as SHARP de grande porte, o almoxarifado não solicitou a aquisição de mais tonners. Isso desde de 2015. N12: Estava aguardando uma demanda de cunho institucional. N13: Estava aguardando uma demanda de cunho institucional. N14: Dado a outras demandas do setor, não há previsão para início.

Campus	Não iniciadas 2018	Indicadores
Alegre	N1 - Aquisição de Nobreaks. N2 - Aquisição de Switches. N7 - Aquisição de computadores. N8 - Aquisição de licenças. N9 - Capacitação de servidores. 11 - Aquisição de Projetores Multimidia. N12 - Aquisição de material para apoio	Ainda não tivemos como custear o investimento. O processo se estenderá aos anos de 2017/2018/2019.

	didático.	
Aracruz	<p>N1 - Ampliação e readequação cabeamento estruturado de rede - Adequação de Networking.</p> <p>N3 - Adequação na infraestrutura de processamento e armazenamento de dados.</p> <p>N4 - Adequação em Segurança da Informação – Camada de TI.</p> <p>N5 - Licenciamento de Software – Microsoft Servidores.</p> <p>N6 - Aprimoramento e Ampliação do sistema de telefonia Voip.</p> <p>N9 - Multimídia - Aquisição de equipamento com tecnologia de projeção de imagens e afins.</p> <p>N14 - Aquisição de disco de armazenamento para servidor de rede.</p> <p>N15 - Ampliação e readequação da rede sem fio do campus (Wireless).</p> <p>N16 - Aquisição de solução automatizada de backup de informações digitais.</p> <p>N17 - Aquisição de dispositivos portáteis.</p> <p>N18 - Aquisição de link de contingência para acesso à Internet.</p> <p>N19 - Licenciamento de Software – Simulação Mecânica – Sólidos e Fluidos.</p> <p>N20 - Soluções e equipamentos digitais para setor de comunicação.</p> <p>N21 - Aquisição de solução de digitalização de processos.</p>	<p>N4 - Não iniciado devido testes internos de soluções Freeware, porem sem descartar uma futura aquisição.</p> <p>N5 - 2019</p> <p>N6 - 2019</p> <p>N9 - 2019</p> <p>N17 - 2019</p> <p>N20 - 2019</p> <p>N21 - As impressoras do processo de outsourcing estão sendo usadas para este fim.</p>
Barra de São Francisco	<p>N1 - Aquisição de UPS (Nobreak Senoidal on-line dupla conversão).</p> <p>N2 - Aquisição de Computadores.</p> <p>N3 - Aquisição de Impressoras Multifuncionais.</p> <p>N5 - Aquisição de Pontos de Acesso para Rede Wifi.</p> <p>N6 - Aquisição de Computadores.</p>	<p>Previamente consultou-se verbalmente a Diretoria Administrativa para todas as necessidades não iniciadas e foi indicado financeiro não suficiente</p>



	<p>N7 - Aquisição de Licenças.</p> <p>N8 - Aquisição de Serviços de Networking.</p> <p>N9 - Sistema Antifurtos para Biblioteca.</p> <p>N10 - Sistema de Videomonitoramento.</p> <p>N11 - Outsourcing de Impressão.</p> <p>N12 - Aquisição de Servidores de Rede.</p> <p>N13 - Aquisição de Storage.</p> <p>N14 - Monitores para Computador.</p> <p>N16 - Aquisição de Projetores.</p> <p>N17 - Aquisição de Solução de Firewall.</p> <p>N18 - Aquisição de Sistema de Som e Imagem.</p> <p>N19 - Controle de acesso.</p>	
Cachoeiro de Itapemirim	<p>N7 - Aquisição de suíte Adobe.</p> <p>N8 - Aquisição de antivírus corporativo.</p> <p>N14 - Aquisição de softwares para os cursos de Mineração/Engenharia de Minas.</p> <p>N18 - Aquisição de kit computador portátil (Raspberry).</p>	<p>N7 - Processo com baixo impacto, prioridade para outras aquisições.</p> <p>N8 - Aguardando aquisição conjunta entre Reitoria e campi.</p> <p>N14 - Requisitante não deu abertura ao processo de aquisição.</p> <p>N18 - Requisitante não deu abertura ao processo de aquisição.</p>
Cariacica	<p>N1 - Disponibilizar novo link de dados para redundância.</p> <p>N5 - Aquisição de equipamentos de rede.</p> <p>N7 - Aumentar a Capacidade de Processamento do Data Center.</p> <p>N8 - Aquisição de notebooks.</p> <p>N12 - Manutenção de impressoras e multifuncionais.</p> <p>N13 - Aquisição de licenças do Microsoft Office.</p> <p>N14 - Aquisição de licenças do Windows Server.</p> <p>N15 - Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Proteção Elétrica.</p> <p>N16 - Automatização do atendimento na biblioteca.</p> <p>N18 - Aquisição de Solução de Firewall.</p>	<p>N1 – Não iniciada por falta de recursos financeiros e devido a possibilidade de instalação de link de redundância por parte da Prodest.</p> <p>N5 – Devido a limitações de força de trabalho, o início dos trabalhos ainda não foi iniciada.</p> <p>N7 – Devido a falta de recursos financeiros, outras necessidades foram priorizadas.</p> <p>N8 – Devido a falta de recursos financeiros, outras necessidades foram priorizadas.</p> <p>N12 – Devido a falta de recursos financeiros e a implantação do outsourcing, outras necessidades foram priorizadas.</p> <p>N13 – Os setores requisitantes não iniciaram o processo de aquisição.</p>

	<p>N19 - Aquisição de solução para controle de acesso ao campus.</p> <p>N20 - Aquisição de equipamentos de impressão e leitura de dados para Biblioteca.</p> <p>N21 - Montagem de computadores.</p> <p>N22 - Aquisição de servidor de processamento.</p>	<p>N14 – Pretendemos participar do processo sendo elaborado pelo campus Nova Venécia, com previsão para o fim do ano.</p> <p>N15 – Devido a falta de recursos financeiros, outras necessidades foram priorizadas.</p> <p>N16 – Os setores requisitantes não iniciaram o processo de aquisição.</p> <p>N18 – Devido a falta de recursos financeiros, outras necessidades foram priorizadas.</p> <p>N19 – Os setores requisitantes não iniciaram o processo de aquisição.</p> <p>N20 – Os setores requisitantes não iniciaram o processo de aquisição.</p> <p>N21 – Devido a falta de recursos financeiros, outras necessidades foram priorizadas.</p> <p>N22 – Devido a falta de recursos financeiros, outras necessidades foram priorizadas.</p>
Centro-Serrano	<p>N1 - Instalação do Cabeamento Estruturado/VideoMonitoramento CFTV.</p> <p>N2 - Aquisição de Microcomputadores.</p> <p>N3 - Aquisição de Servidor de Processamento.</p> <p>N5 - Aquisição de Access Point Profissional.</p> <p>N6 - Aquisição de Storage.</p> <p>N7 - Aquisição de Firewall.</p> <p>N8 - Aquisição de Switchs.</p> <p>N11 - Capacitação da Equipe de TI.</p> <p>N14 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Elétrica.</p> <p>N16 - Aquisição de Telefones VOIP sem fio.</p> <p>N17 - Aquisição de Licenças do Windows Server.</p>	<p>N1 ainda não foi executada por falta de recurso. No momento necessitaria ser feito uma revisão pelo fato de ter ocorrido alterações em algumas salas. A necessidade.</p> <p>N2 não foi executada por entendermos que as demandas nesse item estão previstas para o ano que vem.</p> <p>N3, estamos procurando atas para tentar adesão esse ano dependendo do repasse de verbas para o Instituto.</p> <p>N5 ainda não foi iniciada, pois estamos aguardando o andamento do projeto de networking do Campus Serra, o qual contempla, também, a referida necessidade.</p> <p>N6 está na mesma situação da necessidade N3.</p> <p>N7, foi optado por manter o atual por ser um recurso gratuito e que vem atendendo as necessidades do momento.</p> <p>N8 se enquadra na mesma situação da necessidade N5.</p>

		<p>N11 não foi feito nenhum tipo de solicitação para a Administração em virtude das dificuldades financeiras e por entender que poderiam existir outras demandas que a administração poderia ter como prioridades.</p> <p>N14 optamos por postergar para o momento de aquisição dos equipamentos para montagem do datacenter.</p> <p>N16 não foi posto em prática pois estamos utilizando softfone em virtude da não execução da necessidade N1.</p> <p>N17 será iniciada juntamente da aquisição dos servidores.</p>
Colatina	<p>N2 - Projeto de Rede Estruturada.</p> <p>N6 - Capacitação de servidores.</p> <p>N11 - Aquisição de Computadores de Alta Performance (Servidores).</p> <p>N15 - Aquisição de storage.</p> <p>N16 - Treinamento VoIP.</p> <p>N18 - Aquisição de kit computador portátil (Raspberry).</p> <p>N19 - Capacitação e treinamento para eficiência energética e projetos fotovoltaicos.</p> <p>N20 - Serviços de lançamento de fibra optica.</p> <p>N21 - Atualização da infraestrutura – sala do Datacenter do Campus Colatina.</p>	<p>Os itens listados abaixo, não tiverem os processos iniciados, também por falta de recurso</p> <p>N2 - Projeto de Rede Estruturada</p> <p>N6 - Capacitação de servidores</p> <p>N11 - Aquisição de Computadores de Alta Performance (Servidores)</p> <p>N15 - Aquisição de storage</p> <p>N16 - Treinamento VoIP</p> <p>N18 - Aquisição de kit computador portátil (Raspberry)</p> <p>N19 - Capacitação e treinamento para eficiência energética e projetos fotovoltaicos</p> <p>N20 - Serviços de lançamento de fibra optica</p> <p>N21 - Atualização da infraestrutura – sala do Datacenter do Campus Colatina</p>
Guarapari	<p>N7 - Controle de Segurança dos Livros da Biblioteca. (RFID) (N9-PDTI2015/16).</p> <p>N9 - Upgrade Firewall (Sonicwall).</p> <p>N11 - Aquisição de link de contingência para acesso à Internet.</p> <p>N14 - Aquisição de Software.</p>	<p>Serão replanejadas</p>
Ibatiba	<p>N2 - Capacitação da Equipe.</p> <p>N3 - Aquisição de Computadores.</p>	<p>Todos as necessidades não foram atendidas devido aos problemas financeiros, não houve orçamento para</p>

	N4 - Aquisição de equipamentos de videoconferência.	a execução e portanto nem os processos foram abertos.
Itapina	<p>N2 - Aquisição de Hardware para o Datacenter.</p> <p>N3 - Aquisição de Hardware e Software para as áreas do administrativo, ensino, pesquisa e extensão.</p> <p>N4 - Aquisição de Software para Datacenter.</p> <p>N6 - Equipamentos para ampliação e manutenção da rede de dados, voz, imagem e rede sem fio.</p> <p>N7 – MULTIMÍDIA.</p> <p>N8 - Firewall Utm.</p> <p>N9 - Equipamentos para estabilização e resguarda de funcionamento mesmo com falta de energia elétrica.</p> <p>N13 - Ampliação do quadro de Servidores no setor de TI.</p> <p>N15 - Controle de Acesso.</p> <p>N16 - Contratação de Link de Internet para redundância.</p>	<p>Principalmente devido a falta de previsão orçamentária relacionada a investimento na área de tecnologia da informação. O campus fica sempre "no escuro" pois nunca sabe se o orçamento vai ser enviado para o campus ou não. Muitas vezes, executamos todo o processo e com ata vigente não podemos emprenhar pois o que foi acordado "verbalmente" pela pró reitoria de Administração não foi executado.</p>
Linhares	<p>N3 - Solução de backup de dados em fita LTO.</p> <p>N5 - Storage de rede.</p> <p>N8 - Aquisição de notebooks.</p> <p>N9 - Computadores de alto desempenho para lab. de informática.</p> <p>N11 - Solução para controle de acesso ao campus.</p> <p>N13 - Licença de software para virtualização de servidores (VMWare).</p> <p>N14 - Licenças de MS Windows Server.</p> <p>N15 - Licenças de CALLs do Windows Server.</p> <p>N16 - Licenciamento de Softwares para lab. de informática curso de Engenharia.</p> <p>N18 – Multimídia.</p>	Falta de orçamento e/ou necessidade de adequação de infra estrutura física.
Nova Venécia	<p>N2 - Aquisições de Estações de Trabalho.</p> <p>N4 - Link Redundante de Internet.</p>	Não houve investimento .

Piúma	<p>N3 - Capacitação de servidores.</p> <p>N4 - Solução de videomonitoramento.</p> <p>N5 - Datacenter e infraestrutura de rede.</p> <p>N7 - Adequação em Segurança da Informação – Camada de TI.</p>	<p>N3,N4 e N5 - Estão em fase de levantamento;</p> <p>N7 - Referente a parcela na aquisição de soluções de segurança, a ser adquirida via reitoria;</p>
São Mateus	<p>N3 - Atualização de parque computacional - Estações de Trabalho.</p> <p>N4 - Atualização de parque computacional – Licenças de Software.</p> <p>N5 - Digital Signage.</p> <p>N6 - Aquisição de novo equipamento de segurança da rede (Firewall).</p> <p>N9 - Solução de video monitoramento.</p>	<p>Muitos computadores já passaram do tempo de uso, se tornando lentos para atividades simples do dia a dia.</p> <p>Existe uma grandes insegurança em todo o Campus devido falta de câmeras de vídeo monitoramento.</p>
Santa Teresa	<p>N1 - Aquisição de computadores.</p> <p>N6 - Capacitação de Servidores.</p> <p>N8 - Projeto de Voip para o Campus Santa Teresa.</p> <p>N9 - Firewall Utm.</p>	<p>Estão atrasadas por falta de orçamento.</p>
Serra	<p>N1 - Aquisição de Storage.</p> <p>N4 - Reforma do Datacenter.</p> <p>N9 - Aquisição da Licenças Windows Server.</p> <p>N10 - Aquisição Solução de Segurança de UTM Firewall.</p> <p>N11 – Equipamentos Multimidia.</p> <p>N14 - Capacitação de servidores.</p> <p>N15 - Aquisição de solução de Backup.</p> <p>N16 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Elétrica.</p>	<p>Falta de expectativa de envio de dotação orçamentária.</p>
Venda Nova do Imigrante	<p>N1 - Ampliação do quadro de Servidores Públicos Federais de TI.</p> <p>N3 - Aquisição de Software para Datacenter.</p> <p>N5 - Aquisição de Hardware para o Datacenter.</p>	<p>N1 Fora da alçada da CTI;</p> <p>N3 Processo IRP falhou e não foi aberto outro;</p> <p>N5 processos não iniciados;</p> <p>N9 nenhuma solicitação realizada;</p>

	<p>N9 - Capacitação da Equipe de TI.</p> <p>N11 - Telefonia VoIP.</p>	<p>N11 aguardando instruções da DTI para suporte na instalação dos equipamentos e softwares;</p>
Viana	<p>N1 - Contratação de link de dados para redundância no acesso a internet.</p> <p>N2 - Implantação de Videomonitoramento.</p> <p>N3 - Aquisição de Equipamentos Multimídia.</p> <p>N4 - Aquisição de servidor de Processamento para o DataCenter.</p> <p>N5 - Aquisição de notebooks.</p> <p>N6 - Expandir a solução de Telefonia.</p> <p>N7 - Aquisição de licenças do Microsoft Office.</p> <p>N8 - Aquisição de licenças do Windows Server.</p> <p>N9 - Aquisição de computadores desktop.</p> <p>N10 - Adequação da informatização da biblioteca.</p> <p>N11 - Aquisição de solução para controle de acesso ao campus.</p> <p>N12 - Adequação da infraestrutura de rede e elétrica do campus.</p> <p>N13 - Aquisição de equipamentos de rede.</p> <p>N14 - Manutenção de impressoras e multifuncionais.</p> <p>N15 - Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Proteção Elétrica.</p> <p>N17 - Aquisição de Solução de Firewall.</p>	<p>Não se iniciou o projeto básico das demandas, sobretudo, pela falta de orçamento.</p>
Vila Velha	<p>N1 - Link de Internet.</p>	<p>N1 - A necessidade foi abortada pois temos um link fornecido pela RNP 100 Mbps, recebemos mais um link de internet do projeto banda larga nas escolas do MEC 8 Mbps e a PRODEST (Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo) está realizando estudos para a implantação de mais um link no Campus – Valor R\$ 0,00.</p>
Vitória	<p>N5 – Computadores administrativos.</p>	<p>N5= Sem previsão de aquisição por</p>

	<p>N9 - Licenciamentos de softwares.</p> <p>N10 - Ativos de rede.</p> <p>N11 - Materiais para reforma de rede de dados.</p> <p>N12 - Capacitação de servidores.</p> <p>N13 - Solução de backup.</p> <p>N14 - Computadores para laboratórios.</p> <p>N15 - Nova rede de fibra ótica.</p> <p>N16 - Materiais de infraestrutura.</p> <p>N17 - Site de infraestrutura remoto.</p> <p>N18 - Monitoramento dos ativos de TI.</p> <p>N20 - Licenciamento de softwares educacionais.</p>	<p>falta de dinheiro;</p> <p>N9 = Idem item N5;</p> <p>N10 = Idem item N5;</p> <p>N11 = Idem item N5;</p> <p>N12 = DTI ficou de elaborar plano de capacitação e o campus aguarda;</p> <p>N13 = Idem item N5;</p> <p>N14 = Idem item N5;</p> <p>N15 = Idem item N5;</p> <p>N16 = Idem item N5;</p> <p>N17 = Idem item N5;</p> <p>N18 = Idem item N5;</p> <p>N20 = Idem item N5;</p>
Cefor	<p>N1 - Solução de backup.</p> <p>N2 - Telefonia VOIP.</p> <p>N4 - Renovação de Desktops do Cefor.</p> <p>N5 - Reestruturação do Datacenter.</p> <p>N6 - Desenvolvimento de Software.</p> <p>N7 - Produção de imagem, áudio e vídeo.</p> <p>N8 - Estruturação dos Cursos de Pós-graduação do Cefor.</p> <p>N9 - Estruturação do NAPNE.</p> <p>N10 - Estruturação da Biblioteca.</p> <p>N11 - Conjunto de Software para CGPE.</p> <p>N14 - Equipamentos para eventos.</p> <p>N15 - Estruturação da Coordenadoria Geral de Ensino do Cefor.</p>	<p>Não tendo verba para execução dos projetos.</p>
Datacenter	Nenhuma	Não se aplica.
Reitoria	<p>N2 - Aquisição de Monitores.</p> <p>N6 - Aquisição de Notebook.</p> <p>N8 - Aquisição de Tonners para as impressoras próprias.</p> <p>N9 - Renovação Suporte Sistema Acadêmico.</p> <p>N12 - Aquisição de Telefone IP.</p> <p>N13 - Aquisição de Paineis de Sinalização / TV.</p>	<p>N2: Dado a outras demandas de aquisição, não há previsão para início.</p> <p>N6: O projeto está em fase de planejamento e ainda não foi aberto o processo formalmente.</p> <p>N8: Desde que recebeu a orientação da DTI, na gestão anterior, de que não deveriam mais ser adquiridos toners para as impressoras da Reitoria que não</p>

	N14 - Aquisição de Sistema de Vídeo Monitoramento (CFTV).	fossem as SHARP de grande porte, o almoxarifado não solicitou a aquisição de mais toners. Isso desde de 2015.  N12: Estava aguardando uma demanda de cunho institucional.  N13: Estava aguardando uma demanda de cunho institucional.  N14: Dado a outras demandas do setor, não há previsão para início.
--	---	---

## **AVALIAÇÃO PARCIAL DAS METAS E AÇÕES**

### **Avaliação das Metas Não Alcançadas**

Considerando as metas não alcançadas como sendo as não iniciadas e as atrasadas e que já foram elencadas na seção de Ações Atrasadas logo acima nas tabelas dos anos de 2017 e 2018, é possível identificar que a maioria dos indicadores de atraso para o primeiro ano de vigência do PDTI **foi relacionada à falta de orçamento naquele ano.**

Houve ainda alguns casos pontuais de atraso onde um campus optou por fazer a aquisição em conjunto com outro campus ou mesmo outro órgão, como foi o caso da aquisição do outsourcing de impressão e compra de computadores desktops da Ufes respectivamente.

Nesse sentido, fica claro que o planejamento de TI não leva em consideração o orçamento efetivamente disponível na instituição para realização das necessidades elencadas, o que pode indicar falha na comunicação com as Diretorias de Administração nos campi e na reitoria, ou ainda, que o levantamento de necessidades é realizado levando em consideração que possa haver disponibilidade orçamentária não planejada.

### **Avaliação das Metas Alcançadas**

Considerando as metas alcançadas como sendo as que estão em dia, disponíveis na seção de Ações em Dia, nas tabelas para os anos de 2017 e 2018. É possível perceber que um grande número de necessidades estavam com execução em dia no ano de 2017, o mesmo se repete em 2018.

Realizando uma comparação, podemos perceber que o número de necessidades em atraso ainda é maior, porém, neste documento fica evidenciado que aquisições importantes foram feitas, como serviços de impressão, renovação mesmo que pequena do parque computacional de computadores de mesa, renovação de suporte de sistemas institucionais ligados ao ensino, aquisições de equipamentos ligados à disponibilidade de sinal de rede wifi nos campi e aquisições ligadas dentre outros exemplos já explicitados nas tabelas acima.



## **AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Foi solicitado para o setor responsável pela execução orçamentária, o levantamento dos gastos envolvendo Tecnologia da Informação para os anos de 2017 e 2018, porém não houve retorno até o presente momento. **Conforme e-mail disparado no dia 31/10/2018 as 13:56 anexado a este documento.**

## **AVALIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS**

Não havia no documento do PDTI vigente, qualquer menção a respeito de plano de gestão de riscos.

### **1 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO**

Considerando a tabela de objetivos estratégicos do PDTI aprovado para os anos de 2017 e 2018, na seção 7.4 do PDTI, é possível identificar 11 objetivos com um total de 38 ações estratégicas.

Relacionado o número de ações em 11 áreas diferentes, com os tipos das necessidades em dia que foram elencadas pelos campi, percebe-se que a prioridade se dá nos itens 3.b e 3.c das ações estratégicas, que são respectivamente disponibilizar infraestrutura física necessária ao desenvolvimento de ensino pesquisa e extensão e atividades administrativas segundo os padrões de TI Verde e disponibilizar equipamentos de área de trabalho e softwares necessários para o desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão e atividades administrativas segundo os padrões de TI Verde.

Com essas informações, nota-se que a prioridade dos gestores é estruturar fisicamente seus campi, uma vez que os equipamentos encontram-se fora de garantia, defasados e perto de se tornarem obsoletos. Ações de governança, capacitação e estruturação das equipes de TI tiveram pouca prioridade em anos anteriores, uma vez que há poucas necessidades levantadas que tratam desses temas.

## **AVALIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS**

No PDTI transitório aprovado para os anos de 2017 e 2018 não existe um plano dedicado a gestão de pessoas, o que existe é um objetivo estratégico específico que trata da gestão de pessoas ligadas a tecnologia da informação. Este objetivo define algumas ações estratégicas, quais sejam promover a capacitação permanente dos servidores de TI, promover workshops e a formação de grupos de trabalhos e de pesquisa, e promover a integração entre servidores de TI proporcionando troca de experiências.

Durante o ano de 2018, o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação tem promovido alguma dessas ações com o auxílio do Fórum de Tecnologia da Informação (FT), estabelecendo e priorizando grupos de trabalho formalizados por meio de portarias. Já o FTI, por sua vez, sempre nas reuniões presenciais, tem colocado como ponto de pauta fixo, alguma experiência exitosa do campus que está recebendo a reunião.

Além disso, existe um grupo de trabalho em andamento com o objetivo de tratar do assunto capacitação. Também tem ocorrido troca de experiências entre servidores de campi e reitoria, o que pode ser considerado um avanço, uma vez que essa aproximação era deficitária.

## **CONCLUSÃO**

É a primeira vez que o acompanhamento do PDTI é realizado no Instituto Federal do Espírito Santo, e portanto, houve certa dificuldade na execução das etapas. Entendemos ainda, que o PDTI vigente é deficitário quando confrontado com o Guia de Elaboração do PDTIC do SISP e aproveitou-se a revisão como oportunidade para melhorar o processo de planejamento da TI.

No processo de elaboração do novo PDTI, os pontos deficitários serão trabalhados de forma que atendam as boas práticas. Espera-se que com essas ações, o planejamento de tecnologia da informação seja melhor conduzido e esteja melhor alinhado aos objetivos estratégicos do Ifes.