

Contagem de STATUS		Rótulos de Coluna					
Rótulos de Linha	EM FINALIZAÇÃO	A INICIAR	CANCELADO	EM EXECUÇÃO	FINALIZADO	PARALISADO	Total Geral
CG					3		3
CGDEX				1	9		10
CT-01	5	2	2	3	9	3	24
CT-02	6	1	2		11	1	21
CT-03	10		15	9	20	6	60
CT-04	10		8	8	32	1	59
CT-05	2		1	1	2		6
CT-06	15	3	5	8	20	14	65
CT-07	16		2	4	51		73
CT-08	13	1	8	4	23	3	52
Total Geral	77	7	43	38	180	28	373

Soma de VALOR TOTAL		Rótulos de Coluna					
Rótulos de Linha	EM FINALIZAÇÃO	A INICIAR	CANCELADO	EM EXECUÇÃO	FINALIZADO	PARALISADO	Total Geral
CG					R\$ 1.322.184,64		R\$ 1.322.184,64
CGDEX				R\$ 2.826.201,08	R\$ 39.095.593,39		R\$ 41.921.794,47
CT-01	R\$ 4.225.400,00	R\$ 3.649.024,18	R\$ 3.264.635,60	R\$ 5.816.905,64	R\$ 6.139.661,69	R\$ 2.448.000,00	R\$ 25.543.627,11
CT-02	R\$ 37.771.093,45	R\$ 3.500.000,00	R\$ 1.451.620,00		R\$ 16.657.412,48	R\$ 61.700,00	R\$ 59.441.825,93
CT-03	R\$ 8.658.198,88		R\$ 9.966.111,33	R\$ 4.856.075,33	R\$ 11.273.297,84	R\$ 3.299.115,19	R\$ 38.052.798,57
CT-04	R\$ 4.580.801,06		R\$ 2.835.472,10	R\$ 3.280.120,48	R\$ 13.846.846,84	R\$ 149.330,00	R\$ 24.692.570,48
CT-05	R\$ 1.982.721,10		R\$ 248.886,00	R\$ 216.555,99	R\$ 5.019.600,00		R\$ 7.467.763,09
CT-06	R\$ 4.339.877,96	R\$ 646.694,00	R\$ 3.441.387,58	R\$ 3.501.581,53	R\$ 6.437.710,66	R\$ 5.511.414,81	R\$ 23.878.666,54
CT-07	R\$ 7.219.118,48		R\$ 362.100,00	R\$ 7.732.500,80	R\$ 34.425.543,98		R\$ 49.739.263,26
CT-08	R\$ 7.513.403,82	R\$ 436.566,33	R\$ 7.964.883,13	R\$ 1.762.302,00	R\$ 13.461.094,18	R\$ 1.930.993,61	R\$ 33.069.243,07
Total Geral	R\$ 76.290.614,75	R\$ 8.232.284,51	R\$ 29.535.095,74	R\$ 29.992.242,85	R\$ 147.678.945,70	R\$ 13.400.553,61	R\$ 305.129.737,16