



PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025
(SP INTERIOR)

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação / Intervenção	Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses	Situação atual (jan/fev/mar22)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação
BA	2018	FOB		Projeto e obra Área de Espera Pacientes das Clínicas Odontológicas (Substituição de piso, instalações elétricas e hidráulicas)				1.001.464,88		Repasso de recursos em março de 2021, no valor de R\$1.001.464,88.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em obra
BA	2016	FOB		Construção Centro Integrado de Pesquisas - CIP II				1.425.358,91		Repasso realizado no exercício de 2016 no valor de R\$ 316.292,48. O saldo restante foi repassado em 27/01/17 no valor de R\$1.004.003,44. Repassado R\$48142,16 para aditivo no contrato em 28/03/17. Repasse de R\$56114,83 para aditivo em 28/08/17. Previsão de término dezembro 2017 Repasse de R\$56458,50 para atender aditamento de serviços em 07/11/17.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
BA	2018	HRAC		Projeto e Construção de linha de vida e dispositivos de ancoragem para trabalho em altura - Reforma da cobertura				580.000,00	Foi confirmado na reunião do Conselho de 2/6/2021 que se esse edifício do hospital continua fazendo parte da Universidade.	Para atender NR 35 e SESMT. Repasse de verba no valor de 580 mil realizado em setembro de 2021.	Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)
BA	2015	PUSP-B		Reforma do Complexo Esportivo - área interna e externa				770.656,25		Repasso realizado novamente em 8/8/16, no valor de R\$ 365.340,90, referente ao exercício de 2016. Está previsto o recurso complementar de R\$ 594.111,53 para o exercício de 2017. Repasse realizado no dia 12/01/17. Contrato rescindido, obra paralisada.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)
BA	2019	PUSP-B		Perfuração de um novo poço artesiano	Urgência			674.260,16		Conforme informado pela PUSP-B, os valores já foram repassados pela Reitoria/Codage.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
BA	2017	PUSP-B		Obras para obtenção de AVCB nos Prédios do Campus. 1a. Etapa	Notificação MP			395.000,00		Item incluído no plano de obras para atender ação do Ministério Público. Projetos já aprovados. O cronograma de investimentos prevê obras para os próximos anos. 2017: 395.698,00; 2018: 357.610,00; 2019: 145.541,00; 2020: 180.061,00. Repasse em julho de 2017 de R\$395.000,00	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)
BA	2017	PUSP-B		Obras para obtenção de AVCB nos Prédios do Campus. 2a., 3a. E 4a. Etapas a. Etapa	Notificação MP	472.475,91		606.434,09		Item incluído no plano de obras para atender ação do Ministério Público. Projetos já aprovados. O cronograma de investimentos prevê obras para os próximos anos total R\$ 1.078.910,00 = 2017: 395.698,00 (já repassados); Repasse de verba R\$210.736,09 em agosto de 2019.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra
BA	2018	PUSP-B		Infraestrutura Elétrica: Adequação da Subestação SE/FOB; substituição da rede média tensão do campus; Instalação sistema iluminação pública do campus	Urgência	340.000,00		340.000,00		Adequação às normas vigentes. Melhoria das condições de segurança aos frequentadores do campus. Repasse de verba no valor de R\$340.000,00 em 31/07/2019 = 50% concluído parte da iluminação pública.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto
BA	2016	PUSP-B		Rede externa de hidrantes do Campus.	Notificação MP			160.396,10		1ª Prioridade em 2016. Em licitação na PUSP-B. Término previsto novembro de 2017	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)
FC	2016	FZEA		Reforma de instalações elétricas ZAZ	Urgência			1.222.405,93		1a. Prioridade encaminhada em janeiro 2016. Repasse de recursos efetivado em 30/08/18, valor de R\$1.222.405,93.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
FC	2016	FZEA		Adequação do sistema de segurança e combate a incêndio da Unidade Didática, Clínico Hospitalar - UDCH/MV. Bloco Didático, Engenharia de Biosistemas, Biblioteca, Engenharia de Alimentos.	Urgência			461.010,55		A Unidade solicitou para passar como 1ª prioridade devido a ação do MP. Repasse de recursos no valor de R\$270.917,70, incluindo demais edifícios da FZEA em 22/05/19. Repasse de recursos para obtenção de AVCB do prédio de Engenharia de Alimentos no valor de R\$190.092,85.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)
FC	2018	FZEA		Reforço estrutural da cobertura do Bloco da Unidade Didática, Clínico Hospitalar - UDCH/MV	Urgência			599.000,00		1a. Prioridade de 2018. Devido a situação de risco e possibilidade de colapso da cobertura. Repassados em 18/06/18, R\$ 599.000,00	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)
FC	2016	FZEA		Substituição da rede de esgotos da ZAS	Urgência			231.167,81		3ª Prioridade encaminhada em janeiro de 2016. Repasse realizado em 23/07/2019, valor R\$231.167,81.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)
FC	2019	FZEA		Projeto executivo para expansão do Departamento de Engenharia de Alimentos - ZEA 2	Estratégico			153.342,71		O pedido foi analisado na reunião do Conselho de 01/10/2019, e foi deslocado para o 1º Grupo-prioritário para a Unidade. Solicitado repasse de recursos para o projeto.	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura
FC	2019	PUSP-FC		Iluminação das dependências do Centro de Práticas Esportivas do Campus.	Estratégico			295.687,75		A Unidade alega que é necessário para propiciar práticas esportivas no período noturno. Repasse de recursos realizado em 23/07/2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
FC	2019	PUSP-FC		Pavimentação e Bolsões de Estacionamento. Fases 1 e 3	Estratégico			534.265,31		Verifica-se a necessidade de pavimentação de vias e novos bolsões devido ao aumento de alunos e expansão dos cursos. Repasse de recursos realizado em 23/07/2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
FC	2019	PUSP-FC	x	Construção de 8 barramentos e 3 travessias (interferências nos recursos hídricos) no campus: Etapa 1 Projeto do barramento Aguapé	Urgência			755.899,53		Solicitado repasse de recursos para projetos. Repasse de recursos para barramento do córrego Tijoco preto no valor de R\$225.343,11. Repasse de recursos para barramento Aguapé. R\$530.556,42.	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
FC	2017	PUSP-FC		Adequação do sistema de combate a incêndio nas alas das moradias e demais áreas do Prédio Central	Urgência			196.413,31	Repasso dos valores serão solicitados para a Comissão de Heranças Vacantes. Trata-se de obra para atender as exigências do Corpo de Bombeiros nas Moradias. A Unidade solicitou recursos complementares no valor de R\$196.413,31 devido a adequação.		Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
FC	2021	PUSP-FC		Reforma do viário de acesso ao Campus.	Estratégico	190.000,00			Solicitado recursos no valor de R\$190.000,00, devido a problemas de acesso de caminhões no Campus.	Aprovado junto com o item de asfaltamento de várias áreas do campus solicitado pela FZEA.	Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura
FC	2017	PUSP-FC		Implantação de sistema de tratamento de esgoto	Urgência			1.930.000,00		Obra em três etapas; prioridade etapa 1: rede e ETE. Rede: 1: R\$ 195.537,67 + RET 1 R\$C 1.675.000,00. Assumem o custo do Projeto. Valor total previsto de 5.745.000,00. Repasse de recursos realizado em 31/07/2019, valor R\$1.930.000,00.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
FC	2021	PUSP-FC		Construção de Novo galpão para recepção de grãos.	Estratégico	251.493,92			A unidade solicita verba para melhorias do setor de fábrica de rações.		Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)
FC	2021	PUSP-FC		Pavimentação dos acessos aos laboratórios da FZEA e sinalização de vias	Estratégico			2.268.641,63	A unidade solicita verba para asfaltamento das vias de acesso aos laboratórios da FZEA que atualmente são de terra. Repasse efetuado em setembro de 2021.		Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Em obra



PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025
(SP INTERIOR)

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação / Intervenção	Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses	Situação atual (jan/fev/mar22)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação		
FC	2021	PUSP-FC		Expansão da ciclovia do Campus	Estratégico	409.477,00			A Unidade solicita verba para completar as 4 etapas da ciclovia do campus num total de 5.000,00 m		Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)		
FC	2022	PUSP-FC	20210097	Recuperação do Barramento 04 (Santa Fé)	Urgência	1.864.597,69				Conforme parecer técnico do IPT existe risco de rompimento do Barramento. Localizado na via do eixo central do Campus.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)		
LO	2018	EEL		Obtenção de AVCB nos Prédios do Campus - Área 1 e Área 2	Notificação MP	2.000.000,00				Devido a notificação da Prefeitura de Lorena e Ministério Público deverá ser providenciados projetos e obras para prevenção contra incêndio e obtenção do AVCB.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)		
LO	2017	EEL		Reforma e Ampliação do Auditorio da EEL	Notificação MP			1.720.148,67		Obra em andamento previsão de término em 14/07/2021. Obra concluída em outubro/2021.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)		
LO	2017	EEL		Reforma de 3 laboratórios (para o curso de Engenharia Ambiental)	Estratégico	530.000,00				Necessário para o curso de graduação de engenharia ambiental. Vai utilizar área atualmente ocupada por outro laboratório. A unidade pretende utilizar recursos próprios (R\$ 182.000,00) para o início da intervenção. Foram enviados 5 orçamentos de partes da obra em 3/5/2021. Projeto ainda não verificado nessa data.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto		
LO	2020	EEL		Reforma da cobertura da Biblioteca Central	Urgência	500.000,00			Foram detectados problemas estruturais na cobertura pela SEF (risco de desabamento do forro, podendo alcançar o restante da estrutura da cobertura)		Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Em projeto		
LO	2017	EEL		Instalação de poço artesiano - Área II				66.000,00		Necessário para o funcionamento da área 2. Em andamento obtenção de orçamentos. Foi solicitado e está em elaboração estudo do CEPAS - IG. Pregão realizado 12/2018 com sucesso	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)		
LO	2018	EEL		Construção de dois depósitos de reagentes nas áreas I e II			Unidade			Projeto verificado e aprovado pelo Eng. Marco Antonio-SEF. Obra em fase de final de execução		Concluído (Obra)		
LO	2018	SPPU / EEL		Reforma para construção de Base da Guarda Universitária do Campus Lorena	Estratégico			114.555,52		Projeto executivo encaminhado pela unidade (Interarq) a ser verificado pela SEF após aprovação da inclusão 2018. Projeto aprovado pela SEF em 18/12/2018. Verba da SPPU	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)		
LQ	2018	CENA		Projeto e obras para AVCB prédios do CENA	Urgência			2.200.000,00		Para atender solicitações do Exército e Polícia Civil. As Unidades estão tendo problemas para obter autorizações de compra de produtos químicos, por falta de sistema de proteção contra incêndios. Foi solicitado repasse de recursos totais em 20/02/19. R\$ 1.500.000,00 repassados em 28/02/2019. A Unidade solicitou repasse de recursos complementares no valor de R\$700.000,00 para poder completar as obras para AVCB em todos os Prédios.	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Em obra		
LQ	2018	CENA		Construção do Pavilhão de Pesquisa contemplando Radioisótopos (Centro Satélite da UNESCO e Central Multiusuário (3.560,00m2 - 725,21m2)	Estratégico		Unidade	2.500.000,00	A Unidade solicitou reforço de verba de R\$2,5 milhões para completar os recursos necessários. Previstos originalmente R\$1 milhão.	Repasso de R\$2.500.000,00 para a obra em julho de 2021.	Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Em obra		
LQ	2015	ESALQ		Ampliação e Adequação do Pavilhão de Economia e Sociologia			ESALQ	1.029.000,00				1a. Etapa Concluída (fundações,estrutura). 2ª Etapa concluída (alvenarias, contra marcos e e revestimentos externos). 3ª etapa - esquadrias (a licitar).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Rectoria 2015	Concluído (Obra)
LQ	2018	ESALQ		Reforma do Pavilhão de Mecânica e Máquinas Agrícolas - LEB. Maracanã (Auditório). 2a. Etapa do Depto de Engenharia de Biosistemas	Estratégico			2.437.086,36				Para conclusão de obra inacabada necessária a graduação. Projeto em fase de conclusão. Deverá ser submetido ao conselho de obras (portaria Rectoria 221). Repasse de recursos no valor de R\$1.126.450,77 em 17/09/18 = 50%. Solicitado repasse de recursos no valor de	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em custos
LQ	2015	ESALQ		Construção do Bloco 2 do Centro de BIOENERGIA, elevador para o BLOCO 1, bancadas para o Bloco 1 e Cabine de Energia (concluída) e Gerador.	Estratégico		Gov. Estado	794.275,59				Definiu-se pela compra da cabine de energia que está concluída, repasse de recursos SEF no valor de R\$ 794.275,59 realizado no dia 19/01/17. Valor de R\$ 4.399.310,94 para as obras, liberados pelo Governo do Estado. Concluído cabine de energia	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Rectoria 2015	Em obra
LQ	2015	ESALQ		Reformas e Adequações junto ao Pavilhão de Ciências Humanas e de Engenharia	Estratégico		Unidade					Para adequação acessibilidade interna e também externa junto aos Pavilhões de Engenharia e de Economia. Projeto executivo concluído, iniciando processo de licitação pela ESALQ. Aprovado no Condephat. Pavilhão de Ciências Humanas concluído. Valor contratado 441.792,83.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Rectoria 2015	Concluído (Obra)
LQ	2015	ESALQ		Reforma e ampliação do Laboratório de Biologia Molecular do Deptº de Genética.	Estratégico		Gov. Estado	1.959.222,70				Recursos do Governo do Estado referentes ao convênio de Bionergia liberados.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Rectoria 2015	Em obra
LQ	2018	ESALQ		Projeto e obra de adequação interna e externa para acessibilidade de todos os Prédios da ESALQ.	Estratégico	1.633.000,00						Encontra-se em projeto várias intervenções para atender a acessibilidade nos prédios da ESALQ.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em custos
LQ	2015	PUSP-LQ		Desassoreamento da Lagoa de Captação e Lagoa e Barramento do Monte Olimpo visando recuperação da capacidade de fornecimento de água.	Urgência			1.700.000,00		Contratado projetos para licenciamento na CETESB. Aprovação junto ao DAEE em andamento. Problema de descarte de solo sendo analisado pela CETESB. Recursos foram alocados para 2021. A Unidade solicitou reforço de verba de R\$700 mil para completar os recursos necessários. Previstos originalmente R\$1 milhão.	Repasso para a obra no valor de R\$1.700.000,00 em julho de 2021.	Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	
LQ	2016	PUSP-LQ		Substituição dos sistemas de coleta, tratamento e lançamento de esgotos do campus - 1ª Etapa	Urgência			1.857.312,32				Projetos concluídos da 1ª etapa e aprovados pela CETESB. Falta aprovação 2ª etapa (ETEs). Repasse de recursos da SEF para a 1ª etapa no dia 10/06/2016, valor R\$ 933.291,56. Os valores para completar a 1ª etapa foram repassados em 26/06/17 no valor de R\$269928,53 e repassados recursos no valor de R\$654.092,23 em 23/03/2018. (1a. Etapa 2015/2017). Houve um saldo de R\$425.384,11 que a unidade solicitou para ser utilizado no item referente a substituição das tubulações de água do Campus - 2ª Etapa.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)



PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025
(SP INTERIOR)

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação / Intervenção	Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses	Situação atual (jan/fev/mar22)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação
LQ	2017	PUSP-LQ		Primeira etapa de substituição das tubulações de alimentação de água do campus. (Setor Central)	Urgência			707.734,97		Repasso de recursos em 16/01/17, no valor de R\$707.734,97. Em contratação.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)
LQ	2016	PUSP-LQ		Substituição dos sistemas de coleta, tratamento e lançamento de esgotos do campus - 2ª Etapa	Urgência			2.753.843,30		A Unidade solicitou os recursos para a 2ª etapa. (ETEs) valor R\$2.753.843,30 repassados em 22/08/2019. O saldo remanescente do remanejamento de verba, no valor de 427945,56, será alocado para o item do sistema de alimentação de água 2ª etapa.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)
LQ	2019	PUSP-LQ		Substituição das tubulações de alimentação de água do campus - 3ª etapa. Redes de água e infraestrutura para redes de informática.	Urgência	4.000.000,00			Solicitação da Unidade para completar as tubulações de água e TI. Verba pode ser repassada em etapas (adotado 30% para 2021).	Vai solicitar recursos da ordem de 50% para 2022	Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condição ao recurso)	Concluído (Projeto)
LQ	2018	PUSP-LQ		Execução de redes de abastecimento e reservatório para sistema de proteção contra incêndio (1ª etapa)	Urgência			1.077.823,82		Necessário para obtenção de AVCB do Campus, notificações do Exército e Polícia Civil. As Unidades estão enfrentando problemas em obter autorizações para compra de produtos químicos, por falta do sistema de proteção contra incêndio. (Dividido em 4 etapas) Previsão de 4.500.000,00. A Unidade pleiteia transferir 400.000,00 para o sistema de água - 2ª etapa, alegando que as tubulações serão interligadas. Repasse de recursos realizado em 15/10/2019.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condição ao recurso)	Concluído (Obra)
RP	2018	EEFERP		Construção de pista de atletismo (laboratório didático / sala de aula para segunda etapa)	Estratégico	3.000.000,00			Previsão de verba inicial de 3 milhões para a pista de atletismo.	Desenvolver projeto de acordo com estudo contido no proc. 13.1.756.82.7. Dia 20/02/20 o Prof. Cristiano apresentou ao Prof. Francisco estudo relacionando a construção da pista com a de um novo Bloco (Bloco 3), por ora aqui não incluso. Solicitou verba à Reitoria para a contratação de ambos os projetos (valores de R\$112.253,61 e R\$ 266.040,14, respectivamente). Fornecer as	Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condição ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura
RP	2015	EERP		Construção de 2ª etapa do Bloco de Laboratórios	Estratégico			1.459.125,58		Projeto concluído, Plano 2015 previa R\$ 300.000,00. Recursos da SEF para o exercício de 2017 - R\$ 1.411.411,08. Licitação SEF. Contrato assinado, início dia 15/05/2017.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condição ao recurso)	Concluído (Obra)
RP	2018	EERP		Instalação de elevador para macas e equipamentos de grande porte no Bloco de Laboratórios.				193.948,55		Será solicitado a verba pela Unidade. Repasse realizado em 2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condição ao recurso)	Concluído (Obra)
RP	2017	FCFRP		Acessibilidade Bloco B				176.357,04		repasso de verbas em julho de 2017 de R\$ 198.248,35. Abertura dos envelopes 15/02/17. Contrato assinado.	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)
RP	2017	FCFRP		Construção parque de containers do Bloco S			Unidade	150.683,92				Concluído (Obra)
RP	2021	FCFRP		Reforma das fachadas do Bloco M	Urgência			433.784,55	A unidade solicita verba para a reforma das fachadas cujos revestimentos estão soltando, podendo ocorrer risco de acidentes. A OPA está solicitando providências da FCFRP.	Repasso para a obra no valor de R\$433784,55, em julho de 2021.	Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condição ao recurso)	Concluído (Projeto)
RP	2019	FCFRP		Instalação de sistema de ancoragem (linha de vida) nos prédios da FCFRP	Urgência			626.308,63		Os projetos fora feitos pela DVEF/RP. A Unidade não dispõe de recursos. Solicitado repasse de recursos.	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condição ao recurso)	Em obra
RP	2018	FCFRP		Criação de área nova para novas atividades pedagógicas da graduação	Estratégico			2.641.248,61		Repasso de verba no valor de R\$62.388,16 em 06/08/2019, para viabilizar contratação do projeto executivo. Repasse de R\$2.578.860,45 para a obra em julho de 2021.	Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condição ao recurso)	Em obra
RP	2021	FCFRP	20210157	Projeto executivo e obra para adequação dos Biotérios da FCFRP, para atendimento da resolução do CONCEA.	Urgência	2.000.000,00		140.270,26	Foi aprovado a utilização do saldo remanescente da licitação da obra do "Edifício da Área Pedagógica da FCFRP", no valor de R\$140.270,26 para o projeto executivo.	A Unidade vai contratar projeto executivo para as adequações dos Biotérios a resolução do CONCEA nº 15, considera urgente pois poderá haver fiscalização futura, correndo o risco de interdição dos Biotérios. A DVEF da PUSP-RP já providenciou o anteprojeto, autorizado utilização de recursos no valor de R\$140.270,26 remanescente da obra da área pedagógica.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura
RP	2022	FCFRP	20210150	Reforma geral do Bloco Q	Urgência	1.110.617,80				Reforma para solucionar problemas de rachaduras, infiltrações, parte elétrica e acessibilidade.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)
RP	2015	FDRP		Reforma e readequação da Casa 04 na Rua dos Bambus para Escritório de prática jurídica				596.461,72		Projeto concluído na DVER-RP, repasse de verba realizado em 12/01/17, no valor de R\$ 596.461,72. Verba já enviada	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)
RP	2016	FDRP		Projeto e construção de nova Subestação de Energia Elétrica.	Urgência			501.151,21		Projeto contratado pela FDRP, com repasse da SEF no valor de R\$ 11.250,00. Encontra-se concluído, analisado e aprovado pela DVER-RP. Valor repassado em julho de 2017 R\$ 501.151,21	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)
RP	2022	FDRP	20210162	Verba para projeto executivo de 02 Blocos Novos.	Estratégico	800.000,00				Recursos para contratação de projeto executivo para construção de 02 Blocos novos para ensino, pesquisa e extensão da Unidade. Área 4800 m²	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto
RP	2016	FEARP		Construção de área para terceirizados		600.000,00				1a. Prioridade da unidade. Anteprojeto feito pelo DVER-RP em 24/11, na Unidade para aprovação no CTA. Aguardando definição da unidade. (Acrópole aberto mas sem destinatário, em 6/5/2021, aguardando ação da Unidade para se dar sequência.) Área aproximada de 50 m2.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condição ao recurso)	A iniciar
RP	2018	FEARP		Projeto executivo e obra de acessibilidade para todas as edificações		300.000,00				Proc.15.1.1342.81.5. (Acrópole aberto mas sem destinatário, em 6/5/2021, aguardando ação da Unidade para se dar sequência.)	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condição ao recurso)	A iniciar



PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025
(SP INTERIOR)

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação / Intervenção	Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses	Situação atual (jan/fev/mar22)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação
RP	2021	FEARP		Sistemas de ancoragem nos Edifícios da Unidade	Urgência	300.000,00			A Unidade solicita verba para segurança dos edifícios, na realização de trabalhos em altura.		Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)
RP	2019	FEARP		Substituição do sistema de climatização do 2º pavimento do Bloco C2		300.000,00			A Unidade solicita estudo para substituir o sistema existente tipo VRF por aparelhos individuais para cada sala tipo Split. (Em 6/5/2021, aguardando formalização de ação pela DVENG / Milton.)		Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Em projeto
RP	2016	FFCLRP		Fornecimento e instalação de 03 elevadores de passageiros para os Blocos 09, 09-A e 10 do Departamento de Química.		-		287.754,88		Recursos repassados pela SEF em 23/05/2018 no valor de R\$287.754,88.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)
RP	2018	FFCLRP		Expansão do Bloco 16 - Centro Didático	Estratégico	-		1.943.641,02		Projetos concluídos. A Unidade não tem verba para dar em contrapartida. Será encaminhado para a SEF alteração de prioridade referente ao ofício SEF 178/17. A unidade está solicitando antecipação dos recursos para 2019. Antecipação do recurso para 2019-2 aprovada na reunião do Conselho de 10.06.2019. Recursos repassados em 03/07/2019.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
RP	2019	FFCLRP		Reforço de Fundação do Bloco 06 - Departamento de Psicologia.	Urgência	-		479.042,69		Projeto elaborado pela DVEF/RP. A Unidade informa que existem muitas trincas no Prédio. Não dispõe de recursos.Solicitado repasse de recurso	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
RP	2022	FFCLRP	20220020	Reforma para acessibilidade na Tulha	Notificação MP	171.063,79				Para atender acessibilidade no Prédio da Tulha	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)
RP	2015	FMRP		Elevador Virologia		-	Unidade	189.075,72		Projeto concluído, encaminhado para licitação na Unidade. Em assinatura do contrato.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)
RP	2017	FMRP		Construção da 4a. Etapa do Prédio da Saúde Mental		-	Unidade			Recursos encaminhados pela Unidade para licitação pela SEF. Ordem de início 1/6/2017. Recursos encaminhados pela Unidade: R\$ 1.877.666,54	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)
RP	2018	FMRP		Reparo Geral dos corredores internos e toda área externa e pátios do Prédio Central e Instalação de corrimãos metálicos e de madeira.	Estratégico	-		1.106.322,46		1ª Prioridade colocada pela Unidade para 2018. Parte dos recursos serão utilizados para obras de acessibilidade. Repasse dos recursos 100% no dia 01/10/18.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
RP	2016	FMRP		Reforma do pavimento térreo do Prédio FISIO TO - Departamento de Ciências da Saúde	Estratégico	500.000,00		1.000.000,00		Obra estimada em R\$3.000.000,00. A unidade vai entrar com contrapartida de 50%. Projeto contratado pela Unidade com previsão de término em dezembro de 2018. Recursos no valor de R\$1.000.000,00, repassados em 23/10/2019. Reserva de saldo de R\$ 500 mil.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em obra
RP	2015	FMRP		Quadra Fisio TO		-		1.144.000,00		Serão necessários recursos adicionais para viabilizar obra. Projeto executivo concluído. Licitação pela SEF. Abertura envelopes 02 dia 02/02/17. Ordem de início em 10/7/2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
RP	2016	FORP		Reforma para acessibilidade no Bloco M		-		1.546.758,15		A Unidade está verificando verba para a obra. Foi repassado R\$360.279,04 no dia 31/08/17, referente ao exercício de 2017. Existe acordo com a Prefeitura de Ribeirão Preto que deverá arcar com parte dos recursos. Repasse de R\$1.186.479,11 em 29/01/2018, exercício 2018.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
RP	2015	FORP		Projeto e obra do sistema de proteção contra descargas Atmosféricas nos Edifícios da Unidade.	Urgência	400.000,00		25.500,00		Foi repassado recurso no valor de R\$ 25.500,00 para o IEE em 1/9/16, para revisão do projeto e adequar as novas normas.previsão do projeto em abril/2017.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Projeto)
RP	2018	FORP		Construção de rampas para acessibilidade do Bloco M - Clínica de Pacientes Especiais	Urgência	-		299.148,37		Rampas externas para acessibilidade do Bloco M em complementação a reforma interna que encontra-se em obra. Repasse de recursos no valor de R\$271.284,51 em 14/01/2019. Recursos complementares no valor de R\$27.863,86 em fevereiro de 2020.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
RP	2018	FORP		Reforma da cabine de medição da CPFL	Urgência	-		492.403,03		Processo 13.1.1515.58.0, de 11/12/2018. Valor repassado em 10/07/2019. A Unidade solicitou repasse de verba complementar no valor de R\$170.070,71, já enviada.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em obra
RP	2019	FORP		Construção de Muro de Arrimo na área externa lateral do Bloco Q.	Urgência	-		49.819,37		Projeto elaborado pela DVEF/RP, área com forte infiltração. A unidade solicita repasse dos recursos.	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)



PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025
(SP INTERIOR)

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação / Intervenção	Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses	Situação atual (jan/fev/mar22)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação
RP	2022	FORP	20210056	Reforma do telhado e fachadas do Bloco Q	Urgência	526.979,57				Problemas de infiltrações de água generalizados e descolamento dos revestimentos da fachada.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)
RP	2016	PUSP-RP		Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) - Restaurante Universitário	Urgência	-				1a. Prioridade encaminhada em Set de 2015. Revisando projeto para adequação das novas normas. Previsão para o projeto em abril/17.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
RP	2017	PUSP-RP		Reforma do antigo PAB do Banco do Brasil para instalação da ADUSP.				113.244,81		A ADUSP estava na edícula do restaurante dos docentes. Obra contratada, repasse de verba no valor de R\$113.244,81 em 15/02/2018. Verba já enviada	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)
RP	2017	PUSP-RP		Construção das quadras cobertas e vestiário do CEFER				2.021.360,86		Projeto concluído. Em licitação pela SEF. Abertura do envelope 02 no dia 16/02/17. Homologada em 23.03.17. Início da obra 20/06/2017.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
RP	2018	PUSP-RP		Projeto e obras de prevenção e combate a incêndios (AVCB e SPDA) das casas de hóspedes - casas 8 e 9 da rua pedreira de Freitas	Urgência					na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
RP	2016	PUSP-RP		Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e Reforma elétrica Parque aquático do CEFER	Urgência			220.032,55		2a. Prioridade encaminhada em Set de 2015, revisando projeto para adequação das novas normas. Previsão para o projeto em abril/17. Recursos encaminhados em 11/01/2019 R\$ 220032,55	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
RP	2018	PUSP-RP		Execução das obras para prevenção e combate a incêndios (AVCB e SPDA) do prédio das oficinas e projeto de adequação e reforma da parte elétrica do prédio	Urgência			602.444,36		na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015. Repasse de recursos no valor de R\$602.444,36 em 17/09/18..	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)
RP	2021	PUSP-RP		Substituição da rede de esgotos na Rua das Palmeiras e Clóvis Vieira.	Urgência	953.593,65				A PUSP-RP solicita verba para melhoria das redes de esgotos que apresentam sérios problemas de entupimento.	Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)
RP	2021	PUSP-RP		Construção e reforma de várias calçadas no Campus.	Notificação MP	1.812.305,11				A PUSP-RP solicita verba para melhoria nas calçadas do Campus, para atender notificações referentes a acessibilidade.	Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)
RP	2018	PUSP-RP		Reforma elétrica do Bloco B, reforma do Ginásio e entrada de energia do CEFER	Urgência			971.855,82		Na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2017. Contratação do projeto recursos próprios.Solicitação inicial era de \$400.000,00. Novo orçamento com ampliação do escopo é de R\$ 971.855,82, solicita antecipação para 2019. Repasse de verba em 15/07/2019.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura
RP	2018	PUSP-RP		SPDA do posto de combustível (tanque diesel para tratores)	Urgência	95.000,00				Na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em obra
RP	2017	PUSP-RP		Reforma dos Blocos do CREU	Estratégico		Heranças Vacantes	1.763.678,76		Inicialmente reformar dois blocos A e B, Adm/Guarita e áreas comuns, com previsão para conclusão até final de 2017. Foram repassados os recursos totais R\$ 1.739.583,18. Repasse complementar de R\$24.095,58, em 15/02/18.A Unidade solicitou recursos complementares no valor de R\$370.029,93, e foram orientados a obtê-los nas Heranças Vacantes.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Em obra
RP	2019	PUSP-RP		Bacias de contenção de águas pluviais na rotatória do Campus	Urgência			600.747,10		A Unidade alega que a obra é necessária pois, a rotatória inunda nos períodos de grandes chuvas, passando a água por cima das vias, podendo ocasionar acidentes. A Unidade está solicitando repasse de recursos no valor de R\$600.747,10. Valores repassados em 29/05/2020.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em obra
RP	2018	PUSP-RP		Reforma da parte elétrica do prédio da administração da Prefeitura do campus e obtenção de AVCB	Urgência			886.139,86		A Unidade está solicitando repasse de verba no valor de R\$761.493,27 + verba no valor de R\$124.646,59 para o início de 2021. Verba repassadas em março 2021	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em obra
RP	2017	PUSP-RP		Projeto e Reforma para reativação do Restaurante dos Docentes.				642.371,95		A reforma será licitada antes da concessão do Restaurante. Em licitação pela PUSP-B, previsão para início da obra 15/06/2017.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
RP	2016	PUSP-RP		Reforma e impermeabilização dos reservatórios de água R1, R2 e R3. Tratamento e pintura do reservatório metálico R3	Urgência			495.512,02		Repasse de verba realizado pela SEF no valor de R\$157.331,02 referente ao exercício de 2016. Para o exercício de 2017 foi repassado o valor de R\$ 338.181,00, em 21/02/17, contrato assinado, previsão para início das obras em julho/2017..	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
RP	2016	PUSP-RP		Reforma do Espaço Cultural.	Estratégico			1.994.074,38		Repasse de recursos realizado no dia 25/08/16, no valor de R\$340.532,23 exercício de 2016, para o exercício de 2017 Repasse efetuado no valor de R\$1.897.730,19 no dia 21/02/17. Em licitação pela PUSP-RP. Início da obra em 15/05/2017.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)
RP	2017	PUSP-RP		Reforma do Bloco C - Academias do CEFER e estacionamento	Estratégico			2.800.277,86		Projeto do Bloco C concluído, encaminhado para a Unidade para licitação. Repasse de recursos 50% (R\$1.375.163,74) em 01/10/18. Repasse de recursos de R\$ 1.425.114,12 em 24/04/2019	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)



PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025
(SP INTERIOR)

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação / Intervenção	Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses	Situação atual (jan/fev/mar22)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação
RP	2021	PUSP-RP		Construção de guarita de acesso, estacionamento e reforma de 3 quadras poliesportivas e 3 quadras de tênis.	Estratégico	1.298.088,37			A PUSP-RP solicita verba para melhoria nos espaços de práticas esportivas e melhoria na acessibilidade.	Foram repassados 50% do valor total: R\$1.298.088,37. A PUSP-RP está solicitando os 50% complementares da verba.	Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)
RP	2017	SGA-RP		Reforma e Ampliação Casa 28	Estratégico	400.000,00				Projeto concluído. Encaminhado para a Unidade para verificar a continuidade.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)
SC	2015	CDCC		Adequação de acessibilidade no Prédio do Observatório Dietrich Schiel.	Notificação MP			224.417,83		Recurso para completar o valor da licitação no montante de R\$ 20.345,76 repassado no dia 12/7/16.Licitação pela Unidade. Contrato anterior rescindido. acréscimo de R\$ 204.072,07 já repassado em17/05/18. .	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)
SC	2018	CDCC		Adequação dos prédios, sede do CDCC e Observatório quanto às questões de segurança contra incêndio.	Notificação MP			500.000,00		Proc. 13.1.52.78.1 e 13.1.50.78.9. Observatório em projeto. Sede do CDCC projeto executivo foi concluído, repasse de recursos 50%, efetivado no valor de R\$250.000,00 em 05/09/18. Solicitado repasse complementar 250.000,00 em 22/03/19. Repassado R\$ 250.000,00 em 02/04/2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
SC	2018	EESC		Obra adequação acessibilidade do prédio do Lab. De Madeiras e estruturas de Madeiras (LAMEM)	Notificação MP					Deve ser entregue até novembro 2017 (compromisso com MP). Aprovado pela DVEF-SC. Recursos a solicitar à SEF. Parte dos recursos repassados no item abaixo.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
SC	2018	EESC		Obra adequação acessibilidade do prédio de engenharia de Estruturas (SET)	Notificação MP			363.498,11		Projeto em adequação para atendimento da DVEF-SC.Recursos repassados no exercício de 2017 no valor de R\$ 114.202,27 em 17/10/17. Recursos no valor de R\$249.295,84 repassados em 31/01/18.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
SC	2018	EESC		Fornecimento e instalação de escada de emergência no Lab. De Ensino (SEL) e Mecatrônica.	Urgência			165.000,00		Escadas de emergência para atendimento de normas do corpo de bombeiros (AVCB). A Unidade solicita repasse de verba no valor de R\$165.000,00 para reembolso dos serviços executados.Repasse realizado 29/08/19.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)
SC	2018	EESC		Obra adequação acessibilidade do prédio do Depto. de Engenharia de Transportes	Notificação MP			132.431,12		Entregar até 11/2017 (MP). Aprovado DVEF-SC. Recursos solicitados à SEF. Repasse de verba no valor de R\$132.431,12, em 31/01/18.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)
SC	2018	EESC		Projeto para adequação acessibilidade do prédio de Geotecnia e do Laboratório de Geossintéticos.	Notificação MP			271.604,10		Deve ser entregue até novembro 2017 (compromisso com MP). Aprovado pela DVEF-SC. Recursos solicitados à SEF foram repassados em 29/06/2017, valor R\$271.604,10.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)
SC	2020	EESC		Adequação para acessibilidades dos Laboratórios de Hidráulica, Fenômenos de transporte e saneamento	Notificação MP			418.074,74	A unidade solicita repasse de verba para a obra no valor total previsto. Foi autorizado repasse de verba pelo Superintendente "Ad referendum" por tratar-se de ação do MP. Valores repassados em 05/06/2020.		Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
SC	2018	EESC		Projeto para adequação acessibilidade nos prédios da Engenharia Mecânica (SEM), Elevadores para acessibilidade nos edifícios: NETef; Laboratório de Geossintéticos; LAVI-SELE Edificação Eletrônica Embarcada e Refrigeração da EESC - Prédio de serviços	Notificação MP			1.251.724,81		Recursos necessários para os Prédios Administrativo; Dinâmica/ LAMAFE/SVMANOB/Túnel de Vento; NEPAS/Oficina Mecânica/NETef; Refrigeração. Repasse de recursos no valor de R\$681.985,66 em 04/09/18 = 50%. Solicitado repasse de recursos complementares para o 1º semestre de 2019 no valor de R\$308.003,18. Repassados em 14/02/2019. Repasse de R\$261.735,97 em 26/09/19.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
SC	2018	EESC		Reforma para acessibilidade no edifício Administrativo da Engenharia Mecânica: internas e externas.	Notificação MP			320.257,52	Necessário incluir neste projeto a remoção da "central elétrica" sob a escada do Bloco 12 (ligada aos equipamentos do laboratório do professor Paulo). Thiago e Claire, esclarecer por favor	Recurso necessários para elevadores nos prédios da EESC. Repasse de recursos em 17/09/18 no valor de R\$320.257,52.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)
SC	2019	EESC		Projetos e Obras de adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio dos Prédios da EESC	Notificação MP	1.685.975,45		176.061,13		Solicitação de recursos para o Deptº de Engenharia de Produção - Bloco B no valor de R\$87.963,42 Solicitação de recursos para o Departamento de hidráulica e Saneamento no valor de R\$88.097,71.	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura
SC	2020	EESC		Prédio de serviços - adequação de acessibilidade				514.347,16		Repasse realizado em setembro de 2020.	Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
SC	2018	IAU		Ampliação das salas de aula Bloco A - Didático (5 salas de projeto e duas normais para 45 alunos) + Biblioteca.	Estratégico			303.749,13	O projeto foi concluído a Unidade parece ter conseguido o repasse integral dos valores previstos de R\$ 16.505.342,84 com verba da Rectoria	Para implantação do ensino de graduação e áreas para a biblioteca. Repassado recursos de R\$279.897,50 em 14/01/2019 mais recursos complementares para projeto no valor de R\$23.851,63. em 14/03/2019. Em 5/2/2020, professores Buzzar e Jubert apresentaram o projeto e a nova planilha orçamentária no valor de R\$ 13,5 milhões. Irá entrar em processo (Condicionada ao recurso)	Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura
SC	2018	IAU		Instalação de elevador e sanitários nos edifícios do IAU para atendimento legislação acessibilidade.	Notificação MP			589.037,61		Recursos repassados em 02/08/2018 no valor de R\$ 589.037,61.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)
SC	2018	IAU		Reforma e adequação de acessibilidade para o Prédio do Laboratório de Construção Civil (Oficinas) e Conforto Ambiental	Notificação MP			760.145,44		Para atender o Mezanino do Prédio de laboratórios. A Unidade solicita reforço orçamentário de R\$383.689,44, conforme planilha apresentada após a conclusão do projeto que totalizou R\$760.145,44. Repassados em 03/06/19.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)



PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025
(SP INTERIOR)

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação / Intervenção	Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses	Situação atual (jan/fev/mar22)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação
SC	2018	ICMC		Troca da cobertura dos Blocos ICMC-1, ICMC-3, Anexo ICMC-3 e Cantina	Urgência	530.996,28		169.250,97		Repasse à unidade em 14/02/2019 R\$ 169.250,97 P/ atender a reforma da cobertura do Bloco ICMC-1 - Concluído.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura
SC	2018	ICMC		Projeto Executivo e obras de Combate a Incêndios nos Blocos ICMC-1, ICMC-2 e ICMC-6	Urgência	300.000,00				Proc. 13.1.1165.55.5 e 09.1.2221.55.1.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura
SC	2018	ICMC		Ampliação (espelhamento) do Bloco de salas de Aula (ICMC 5)		2.679.636,81				Devido ao aumento do número de alunos e turmas, para melhoria distribuição das aulas e demais atividades (seminários, aulas de reforço e monitorias). Necessária revisão do proj.executivos. Área de 1217 m2	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura
SC	2021	ICMC		Projeto Fotovoltaico do ICMC	Estratégico			45.498,05	A unidade solicita verba para instalação de módulos no Prédio de Serviços e pesquisa, já foram repassados R\$45.498,05 para o projeto e módulo experimental. O valor total é de R\$ 202.492,93		Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)
SC	2015	IFSC		Execução da Obra da 1ª Fase do Polo Terra	Estratégico		- Gov. Estado	2.715.863,19		Construção dos Prédios PD1 e PDC. Licitação pela SEF, contrato assinado com a empresa Conergy. Ordem de início dia 15/05/2017. Valor R\$ 2.715.863,19, recursos da Unidade.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)
SC	2019	IFSC		Execução da Obra da Fase Final do Polo Terra	Estratégico		- Gov. Estado	1.206.479,42		Finalização da construção dos Prédios PD1 e PDC. Licitação pela Unidade. Repasse de recursos para a Unidade no valor de R\$1.206.479,42 em 13/03/19	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)
SC	2018	IFSC		Reforma do telhado do Prédio dos Departamentos	Urgência			600.673,20		A Unidade prioriza como item emergencial pois existem muitas infiltrações que já estão danificando a parte elétrica. Solicitado repasse de verba em 15/04/19, R\$600.673,20 repassado em 17/04/2019. Em maio de 2021 o IFSC encaminhou ofício solicitando que o saldo da contratação, de R\$ 50.375,00 para substituir telhas antigas em diversas edificações; o pedido foi autorizado em 20/5/2021.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
SC	2018	IFSC		Centro de Pesquisa por RMN e suas Aplicações em Ciência e Petróleo	Estratégico		- Outros			Recursos Petrobras. Projeto encaminhado pela Unidade para verificação da equipe da SEF. Verificações anteriores efetuadas pela DVEF-SC não foram atendidas, Projetos de ar condicionado, elétrica e hidráulica em análise (R\$7.381.980,09). Projeto não aprovado pela SEF a revisar	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Serviço de Engenharia)
SC	2018	IFSC		Instalação de 02 plataformas Elevatórias no Auditório e no Bloco E	Notificação MP	50.105,00		49.895,00		Prazo MP, termina em novembro de 2017. Repasse de recursos realizado em 10/08/17, valor R\$49.895,00 para uma plataforma. Previsto recurso financeiro para a segunda plataforma.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em obra
SC	2018	IFSC		Instalação de elevador no Bloco F1 área 1	Notificação MP			276.194,43		Prazo até novembro de 2019, compromisso com Ministério Público. Em fase de projeto na SEF. A Unidade solicita repasse de recursos no valor de R\$ 276.194,43.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em obra
SC	2018	IQSC		Obras de acessibilidade: rampas e escadas do Q3; elevadores Q1 e Q10; sanitários Q11 e Q13; piso tátil e sinalização de estac. área 2; escadas, corrimões e guardacostas internos e externos ed. Q1, Q2 e Q4	Notificação MP	850.000,00				Valor estimado em junho de 2018 de R\$ 671.774,67, corrigido em maio 2021	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura
SC	2018	IQSC		Instalação de SPDA nos prédios do IQSC	Urgência					Devido à notificação do exército. Sugestão como os 300.000 previstos para serem repassados no 2o. Semestre de 2018 não vão ser mais necessários uma vez que foram repassados para acessibilidade do IQSC-1 em maio de 2018	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
SC	2015	IQSC		Acessibilidade do IQSC-1	Notificação MP			593.642,60		Foi encaminhado para licitação na Unidade. Repasse de recursos no valor de R\$76.106,68 (rampas concluídas), efetuado em 27/04/16. Para adequação dos sanitários repasse de recurso no valor de R\$ 359.996,82 no dia 19/10/16. (O contrato foi rescindido). A Unidade está solicitando complementação de recursos para nova licitação e conclusão da obra. Recursos de R\$ 157.539,10 repassados em maio de 2018	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)
SC	2019	PUSP-SC		Reforma para adequação de acessibilidade - rampas do Salão de Eventos do Campus de São Carlos.	Notificação MP			336.158,96		Esta previsto a construção de estrutura metálica externa para as rampas de acesso de acessibilidade. Repasse no valor de R\$336.158,96 em 18/06/2019.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
SC	2018	PUSP-SC		Acesso ao novo campus 2 - Pórtico de Entrada Sul.	Estratégico	688.021,91		830.000,00	Solicitados repasses totais 2018 - 2019 em 14/02/19. Recurso repassados em 22/02/2019 no valor de R\$830.000,00. A Unidade solicita reforço de verba referente ao fechamento da divisa da Área 2 até as guaritas do pórtico.		Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)
SC	2018	PUSP-SC		Adequação de acessibilidade dos edifícios da Prefeitura	Notificação MP	1.165.710,93		2.460.345,05		R\$90 mil para Projetos, R\$300 mil para Gerenciamento de obras e R\$5.420 mil para obras (CICAR, Almoarifado, Centro Cultural, Sala de Projetos, Creche e Pré-escola, Clínica WEB, Ginásio de esportes, Prédio administrativo, Prédio de segurança, Centro de Apoio Técnico, Alojamentos estudantis (Blocos A e E), Procuradoria Geral, CEFER, Projeto Pequeno Cidadão.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto
SC	2019	PUSP-SC		Reforma e adequação de acessibilidade e rampas do CEFER (Centro de Educação física, Esportes e Recreação) da PUSP-SC	Notificação MP	300.000,00		460.804,83		Foi incluído no projeto rampas externas para acessibilidade, interligando as outras áreas do Campus. Repasse no valor de R\$460.804,83 em 18/06/2019, ser solicitado reforço de verba de 300 mil	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura
SC	2021	PUSP-SC		Análise dos sistemas e desenvolvimento dos projetos para a modernização das redes de distribuição de energia em média tensão - Área 1 e Área 2.	Urgência			200.000,00	A unidade solicita verba para os projetos, conforme informado a situação está crítica. Repasse realizado em março/21 devido a urgência. Aprovado ad referendum em 17/3/2021.		Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura
SC	2021	PUSP-SC		Levantamento "in loco" da situação do Centro de Convenções da área 2 do Campus de São Carlos	Estratégico	47.050,00			O Conselho Gestor do Campus de São Carlos solicita verba para contratação de levantamento e orçamento para conclusão da obra.		Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura
SC	2022	PUSP-SC	20210135	Reforço estrutural nas Pontes 3,4 e na travessia de esgoto na Área 2	Urgência	844.444,51				A obra refere-se a execução de muro de arrimo e laje de fundo nas Pontes e na travessia de esgoto na Área 2 do Campus de SC.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)



PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025
(SP INTERIOR)

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação / Intervenção	Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses	Situação atual (jan/fev/mar22)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação
SC	2022	PUSP-SC	20210081	Obras de revitalização da Praça Central - Área 1 do Campus	Estratégico	2.242.672,38				Reforma geral da Praça Central do Campus de São Carlos.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)
SC	2018	Todas Unidades		Reformas para adequação acessibilidade	Notificação MP	224.788,52		25.211,48	Processo de licitação para projetos executivos de reforma, de estruturas metálicas e de concreto para as escadas de emergência e reservatório. Iniciado em 06/11/2019 e concluído recentemente.	Repasso de recursos para sanitário deficiente - ICMC 5, no valor de R\$252.11,48 realizado em 24/10/18.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)