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Arbeiltsgruppe Metadaten und Registry

» Arbeitsgruppe Metadaten und Registry der NKS INSPIRE AT“ — von
der NKS eingerichtet, temporar tatig.

e Aktiv seit Sommer 2014

e Soll,...iInsbesondere den dsterreichischen Geodatenstellen bei der
Erstellung konformer Metadaten Unterstitzung geben®

e Ergebnis in der Form eines ,Leitfadens”
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Projektziele - 1

o Z2:31.12.2014 erste weitgehend stabile Version des Leitfadens

o Z3:31.03.2015 drei INSPIRE konforme Muster - Metadatensatze (Daten, VS, DS) +
Angabe des verwendeten Validators

o Z4:31.03.2016 einfaches und verstandliches Dokument fir Knowhow Transfer aus
der Arbeitsgruppe an Metadaten- Verantwortliche der Geodatenstellen.

=> INSPIRE konforme und Osterreichweit einheitliche Metadatenerfassung
=> Beispiele
=> Berucksichtigung Ergebnisse der MIG Subgruppen

e Z75: Review durch Hands-on Benutzer
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Projektziele - 2

* N2: Pragmatisierung und Konkretisierung der Technical Guidance
* N3: neue optionalen Datenfelder wurden berlcksichtig
* N4: Berlcksichtigung einiger Interfaces zur Metadateneingabe

« N7: Uberlegungen zum Thema INSPIRE-ID zur Einbringung in EU Arbeitsgruppen
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DI Fahrner Wolfgang
DI Tinkl Wolfgang

Mag. Gassner Christine
Dr. Obersteiner Erik
Mag. Astner Otto

DI Sommer Wilfried

Dr. Jobst Markus

DI Schigl Christian

DI Ramler Georg
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lensteline

Meilenstein

Projektstart durchgefuhrt

Basisversion des Leitfadens erstellt

Erste weitgehend stabile Version des Leitfadens erstellt

XML Beispiele erstellt
Projekt-Endversion des Leitfadens erstellt

Formales Projektende
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Basistermin

16.07.2014
15.09.2014
31.12.2014

31.12.2014
31.03.2016
29.04.2016

Termin-
anpassung vom
22.10.2014

31.06.2015
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Projektplan und Status
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Nr. \Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen 1 Juli | 01 September ‘ 01 November | 01 Januar | 01 Mérz
07.07.]04.08.]01.09./29.09.]27.10./24.11.]22.12.[19.01.]156.02.[ 16.03.]
1 |Projekt Metadaten und Registry AT 2014-2016 511 Tage Mil6.07.14 Do 30.06.16 i
2 Phase Projektmanagement 511 Tage Mil6.07.14 Do 30.06.16 i
6 Phase Workshops & Analyse 90 Tage Mi 16.07.14 Mi 19.11.14 v
7 Workshop 1 0 Tage Mi 16.07.14 Mi16.07.14 ¢ 16.07.
8 Workshop 2 0 Tage Di09.09.14 Di09.09.14 & 09.09.
9 Workshop 3 0 Tage Fr10.10.14 Fr10.10.14 ¢ 10.10.
10 Workshop 4 0 Tage Mo 20.10.14 Mo 20.10.14 4 20.10.
11 Workshop 5 0 Tage Fr07.11.14 Fr07.11.14 4-07.11.
12 Workshop 6 0 Tage Mi19.11.14 Mi19.11.14 19.11.
13 Phase V1 des Leitfadens 46 Tage Me 20.10.14 Mo 22.12.14
14 Editierphase 2014 30 Tage Meo 20.10.14 Fr 28.11.14
15 Ubermittlung Geriistdokumentes an Editoren 3 Tage Mo 20.10.14 Mi22.10.14 22.10. | Tink
16 Editierschritt 1 10 Tage Fr24.10.14 Do 06.11.14 06.11.
17 Ubermittlung Ergebnisse Editierschritt 1 an LFRZ 0 Tage Do 06.11.14 Do 06.11.14 *
18 Editierschritt 2 12 Tage Fr07.11.14 Mo 24.11.14 24.11. Editoren
19 Ubermittlung Ergebnisse Editierschritt 2 an LFRZ 0 Tage Mo 24.11.14 Mo 24.11.14 24.11
20 Konsolidierung der Ergebnisse aus Schritten 1 unc4 Tage Di25.11.14 Fr28.11.14 28.11. @ Tinkl
21 Reviewphase 2014 16 Tage Fr28.11.14 Mo 22.12.14 %
22 Ubermittlung zur Review 1 an Editoren 0 Tage Fr28.11.14 Fr28.11.14 28.11.
23 Review 1 des Leitfadens 10 Tage Mo 011214 Fri12.12.14 12-“-2;‘”“”“
24 Ubermittlung Ergebnisse aus Review 1 an LFRZ 0 Tage . 12.12.
25 Konsolidierung aus Review 1 2 Tage Externe ReV|eW des 16.12. |i|'ink|
26 Ubermittlung zur Endreview an Editoren 0 Tage . 16.12.
27 Endreview des Leitfadens 2 Tage Leltfadens d U rCh 18.12. |¢ditoren
28 Ubermittlung Ergebnisse aus Endreview an LFRZ 0 Tage H 18.12.
29 Endkosolidierung des Leitfadens 2 Tage M etad atenverantwo rtl IChe 22-12-%”"“
30 Ubermittlulng des Leitfadens V1 an NKS 0 Tage 7 I ¢ 22.12.
31 Phase V2 des Leitfadens 284 Tage Fr 29.04.16 =
32 Editierphase 2015 131.03.15 Mo 16.11.15 =
33 XML Beispiele erstellt ge Di31.03.15 Di31.03.15 ¢ 3
34 Phase Externe Review abgeschlossen 0 Tage Mo 16.11.15 Mo 16.11.15
35 Editierphase 2016 22 Tage Do 31.03.16 Fr 29.04.16 f -
Seite 1
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Struktur des Leitfadens

* Einleitende Kapitel
Allgemeines zu Metadaten, Referenzierte Standards, Persistenz von Metadaten, ...

« Teil 1 Metadatenelemente fur Daten
— Je Element ein Unterkapitel
— Anforderungen an die Gestaltung der Elemente
— Kurzbeispiele
— XML Code: Verweis Zeile x — Zeile y im Anhang X
— Verweis auf TG Stelle

 Teil 2 Metadatenelemente flir Dienste
— Struktur der Unterkapitel wie in Teil 1

» Vollstandige Beispiele in separatem Dokument
— Verlinkt aus Leitfadens
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Beispiel : Daten — Service Koppelung

* Wichtiger Punkt
,publish — find — bind*

—s{Publish | Find ———» Bind

P

Figure 6-4: Publish-Find-Bind pattern

* Funktioniert Gber Tags in den Metadaten der Services und der Datasets:
- welche Services verwenden meine Daten (View und Downloadservice angeben)
- Welche Daten werden im meinem Service verwendet (Dataset angeben)
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Vielen Dank fur das Interesse
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