



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA**

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 06/2018

Processo nº 59000.006884/2019-77

**I. IDENTIFICAÇÃO:**

Título: Mapa Hidrogeológico do Estado de Minas Gerais, em ambiente SIG, escala 1:500.000 e detalhamento do Quadrilátero Ferrífero, escala 1:100.000

Objeto: Alterar a denominação da UG Repassadora e seu representante legal e prorrogar o prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada nº 06/2018 até 30 de novembro de 2020, com adequação do Cronograma Físico e Financeiro.

**II. UG/GESTÃO – REPASSADORA E UG/GESTÃO – RECEBEDORA**

UG/GESTÃO - REPASSADORA	
Código da UG: 530013	Código da Gestão: 00001
Ministério do Desenvolvimento Regional/ Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - MDR	
CNPJ: nº 03.353.358/0001-96	
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 9º Andar, Sala 900, Brasília/DF – CEP: 70067-901	
Representante Legal: Marcelo Pereira Borges/Secretário Nacional de Segurança Hídrica CPF nº: 132.543.594-53	

UG/GESTÃO - RECEBEDORA	
Código da UG: 495001	Código da Gestão: 29208
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM	
CNPJ: 00.091.652/0001-89	
Endereço: Setor Bancário Norte – SBN – Quadra 02, Bloco H – Edifício Central Brasília – Asa Norte, CEP 70040-904, Brasília/DF	
Representante Legal: Esteves Pedro Colnago / Diretor Presidente da CPRM CPF nº: 000.691.242-72	
Representante Legal: Antônio Carlos Bacelar Nunes / Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial da CPRM CPF nº: 297.509.897-91	

**III. JUSTIFICATIVA**

O Termo de Execução Descentralizada Nº 6/2018 foi celebrado em 3 dezembro de 2018, com prazo de 12 meses, para desenvolver o projeto em referência. O repasse dos recursos foi dividido em duas parcelas, a primeira foi recebida em dezembro de 2018, no valor de R\$70.830,06, e o restante, R\$ \$ 737.421,94, estava previsto para março de 2019. Em função da reforma administrativa, efetivada por meio da Lei 13.844, de 18 de junho de 2019, foi



necessária a adequação de alguns procedimentos, uma vez que a todos os atos administrativos e de gestão inerentes ao acompanhamento desse processo, passaram a integrar a esfera de competências do Ministério do Desenvolvimento Regional. Diante deste cenário, não foi possível atender ao prazo de liberação do recurso da parcela remanescente, fato que comprometeu o andamento das atividades previstas no cronograma sob a responsabilidade do Serviço Geológico do Brasil.

Com vistas a dar continuidade ao projeto, conclui-se por:

- ✓ alterar a denominação da UG Repassadora e seu representante legal;
- ✓ prorrogar o TED até 30 de novembro de 2020;
- ✓ efetuar o repasse do recurso de custeio em duas parcela, com a primeira em agosto de 2019 e a segunda em fevereiro de 2020.

#### IV. Previsão de Desembolso e Cronograma das Atividades

**Tabela 1 – Detalhamento Repasse Financeiro**

Natureza da Despesa		UG/GESTÃO - REPASSADORA	UG/GESTÃO - REPASSADORA	UG/GESTÃO - REPASSADORA
		1º Parcela	2º Parcela	3º Parcela
Código	Especificação	dez/18	ago/19	fev/20
339030	Material de consumo	R\$ 7.812,50	R\$ 40.000,00	R\$ 77.734,30
339033	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 4.000,00	R\$ 37.143,00	R\$ 50.857,29
339036	Serviços de terceiros - Pessoa física	R\$ 15.549,00	R\$ 20.732,50	R\$ 20.732,50
339039	Serviços de terceiros - Pessoa jurídica	R\$ 6.000,00	R\$ 62.654,64	R\$ 106.304,64
339046	Auxílio alimentação	R\$ 12.678,00	R\$ 16.906,00	R\$ 16.906,00
339049	Auxílio transporte	R\$ 7.296,00	R\$ 9.728,00	R\$ 9.728,00
339095	Diárias	R\$ 17.494,56	R\$ 96.337,74	R\$ 151.657,34
449052	Equipamentos		R\$ 20.000,00	
Total por parcela (R\$)		R\$ 70.830,06	R\$ 303.501,88	R\$ 433.920,07
<b>Total TED (R\$)</b>		<b>RS 808.252,00</b>		



**Tabela 2 – Cronograma Físico**

ATIVIDADES	2018	2019											2020											
	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov
Levantamento de dados básicos e bibliografia																								
Confecção dos mapas-base de trabalho (geologia, hidrogeologia, hidrografia, planimetria)																								
Estudos setorizados por unidade tectônica (Bacia do Paraná, Cráton do São Francisco, Faixas de Dobramentos, Aluviões), incluindo reconhecimento de campo.																								
Estudos de detalhamento hidrogeológico da área do Quadrilátero-Ferrífero (Escala 1:100.000).																								
Reuniões de Trabalho e Consolidação																								
Correções Topológicas do mapa Hidrogeológico																								
Preparação de Legendas e Layout																								
Elaboração de nota explicativa																								
Editoração e Confecções de DVDS e mídia																								
Lançamento e Entrega do Produto																								

**V. VIGÊNCIA:**

O presente termo aditivo terá vigência até 30 de novembro de 2020, a contar da data de sua assinatura. A vigência deste termo poderá ser prorrogada mediante termo aditivo, por solicitação da unidade Gestora Receptora, fundamentada em razões concretas que a justifiquem, formulada no mínimo 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência, desde que aceita pela Unidade Gestora Repassadora, e sem alteração do objeto.

**VI. RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais condições estipuladas no TED original, que não tenham sido alteradas por este Instrumento.

**VII. DATA E ASSINATURAS**

Brasília, 17 de novembro de 2019.

  
**MARCELO PEREIRA BORGES**

Secretário Nacional de Segurança Hídrica

Unidade Gestora Repassadora

  
**ESTEVES PEDRO COLNAGO**

Diretor Presidente da CPRM

Unidade Gestora Receptora

  
**ANTÔNIO CARLOS BACELAR**

Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial da CPRM

Unidade Gestora Receptora

