



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2016

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Órgão ou entidade descentralizador(a): Ministério do Desenvolvimento Regional

Autoridade competente: Sérgio Luiz Soares de Souza Costa

CPF: 971.454.834-91

Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 2.708, de 28 de outubro de 2021, publicada no DOU de 29 de outubro de 2021.

b) UG SIAFI

UG que descentralizará o crédito: 530023 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Órgão ou entidade descentralizada: DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

Autoridade competente: Fernando Marcondes de Araújo Leão

CPF: 083.206.244-87

Responsável pela execução do objeto do TED: DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

Ato que confere poderes para assinatura: Portaria Casa Civil nº 214, de 5 de maio de 2020, publicada no DOU, de 6 de maio de 2020.

b) UG SIAFI

UG que receberá o crédito: 113802 - DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

3. OBJETO:

Recuperação dos açudes existentes no sistema do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

- Recuperação Eng.º Ávidos-PB, São Gonçalo-PB, Poções-PB, Curema-PB, Mãe D'Água -PB, Camalau-PB;
- Supervisão das obras e gestão ambiental; e
- Ações Ambientais.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

O presente Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 02/2016-SIH, tem como justificativa o fato de que ainda encontra-se em execução obras de recuperação da Barragem Engenheiro Ávidos, que devido ao atraso na alocação de recursos, o prazo de execução se estenderá até julho/2023. Após a conclusão das obras, ainda existem procedimentos técnicos e administrativos relacionados com a finalização das obras e dos contratos de supervisão e da execução dos serviços. Desta maneira o TED terá sua vigência prorrogada por mais 12 meses, sendo válido até 31 de dezembro 2023.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(x) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(x) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(x) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(x) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1 - Diárias – Civil.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1	Recuperação Eng.º Ávidos-PB, São Gonçalo-PB, Poções-PB, Curema-PB, Mãe D'Água -PB, Camalau-PB	Und	6		142.769.168,05	jun/2016	dez/2023
META 2	Supervisão das obras e gestão ambiental	Und	6		4.000.000,00	jan/2017	dez/2023
META 3	Ações Ambientais	Und	6		1.750.000,00	jun/2016	dez/2023
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
MÊS/ANO		VALOR					
10/2021		-					
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD							
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA		CUSTO INDIRETO		VALOR PREVISTO			
449051		NÃO		146.519.168,05			
449035		NÃO		1.750.000,00			
449014		SIM		250.000,00			
12. PROPOSIÇÃO							
Fortaleza, data da assinatura eletrônica							
Fernando Marcondes de Araújo Leão Diretor-Geral do DNOCS							
13. APROVAÇÃO							
Brasília, data da assinatura eletrônica							
Sergio Luiz Soares de Souza Costa Secretário Nacional de Segurança Hídrica							



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Marcondes de Araújo Leão, Usuário Externo**, em 27/12/2022, às 16:04, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Luiz Soares de Souza Costa, Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica**, em 27/12/2022, às 16:36, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4079681** e o código CRC **19E32B79**.

59602.000214/2016-15

4079681v1

Criado por [edvan.souza](#), versão 4 por [edvan.souza](#) em 23/12/2022 18:38:56.