



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

**PLANO DE TRABALHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TED Nº 015/2020/SNSH/MDR**

**1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**

**1. Unidade Descentralizadora e Responsável**

Órgão ou entidade descentralizador(a): Ministério do Desenvolvimento Regional

Autoridade competente: Sérgio Luiz Soares de Souza Costa

CPF: 971.454.834-91

Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 2.708, de 28 de outubro de 2021, publicada no DOU de 29 de outubro de 2021.

**2. UG SIAFI**

UG que descentralizará o crédito: 530013 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Secretaria Nacional de Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

**2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA**

**1. Unidade Descentralizada e Responsável**

Órgão ou entidade descentralizada: DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

Autoridade competente: Fernando Marcondes de Araújo Leão

CPF: 083.206.244-87

Responsável pela execução do objeto do TED: DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

Ato que confere poderes para assinatura: Portaria Casa Civil nº 214, de 5 de maio de 2020, publicada no DOU, de 6 de maio de 2020.

**2. UG SIAFI**

UG que receberá o crédito: 113802 - DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.

**3. OBJETO:**

Execução dos Serviços de Recuperação do Talude de Jusante da Barragem Passagem das Traíras

**4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:**

- Recuperação do Talude de Jusante da Barragem Passagem das Traíras: O paramento de jusante não foi revestido com concreto convencional, como recomendado nas barragens de CCR. Este material não tem muita resistência à erosão e ao longo de 23 anos apresenta um desgaste acentuado. Nos degraus do paramento há presença de intensa vegetação e desagregação do CCR. Os trabalhos de recuperação preveem a remoção de todo o material desagregado e recomposição do talude com a aplicação de concreto de 30 MPA.

**5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:**

O presente Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 15/2020, tem como justificativa o fato de que ainda encontra-se em execução obras de recuperação da Barragem Passagem das Traíras, com previsão de conclusão em meados de 2022. Após a conclusão das obras, ainda existem procedimentos técnicos e administrativos relacionados com a finalização das obras e dos contratos de supervisão e da execução dos serviços.

Desta maneira o TED terá sua vigência prorrogada por mais 12 meses, sendo válido até 31 de dezembro de 2022.

## 6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( ) Sim

(x) Não

## 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(x) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(x) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(x) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

## 8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

( ) Sim

(x) Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

## 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1	Serviços auxiliares (transporte, serviço de perfuração e ancoragem no concreto de barras de aço, forma, etc.) para recuperação do Talude de Jusante da Barragem Passagem das Traíras	unid	1	716.549,42	716.549,42	dez/2020	dez/2022
META 2	Confecção e lançamento de concreto de 30 MPA	m³	4.003,91	343,75	1.376.342,78	dez/2020	dez/2022
MÊS/ANO			VALOR				

12/2020	1.797.639,59	
03/2022	295.252,61	
TOTAL	2.092.892,20	
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD		
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44.90.51	NÃO	2.092.892,20
12. PROPOSIÇÃO		
Brasília/DF, data da assinatura eletrônica.		
Fernando Marcondes de Araújo Leão Diretor-Geral Assinatura da Unidade Descentralizada		
13. APROVAÇÃO		
Brasília/DF, data da assinatura eletrônica.		
Sérgio Luiz Soares de Souza Costa Secretário Nacional de Segurança Hídrica Assinatura da Unidade Descentralizadora		



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Marcondes de Araújo Leão, Usuário Externo**, em 31/12/2021, às 07:47, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Luiz Soares de Souza Costa, Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica**, em 11/01/2022, às 17:21, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **3529665** e o código CRC **A3A51155**.