



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

**PLANO DE TRABALHO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 015/2020/SNSH/DNOCS/MIDR**

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador (a): Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Nome da autoridade competente: Giuseppe Serra Seca Vieira

Número da matrícula funcional: 1614892

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 1.854, de 28/02/2023, publicada no D.O.U, de 01/03/2023, Seção 2, consoante delegação de competência conferida pela Portaria nº 1.184, de 15/04/2024, publicada no D.O.U, de 16/04/2024, Seção 1

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 530013 - Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 530013 - Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Nome da autoridade competente: Fernando Marcondes de Araújo Leão

Número da matrícula funcional: 3189526

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria Casa Civil nº 214, de 5 de maio de 2020, publicada no DOU, de 6 de maio de 2020.

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 113802 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do

3. OBJETO DO TED

Execução dos Serviços de Recuperação do Talude de Jusante da Barragem Passagem das Traíras

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

Recuperação do Talude de Jusante da Barragem Passagem das Traíras: O paramento de jusante não foi revestido com concreto convencional, como recomendado nas barragens de CCR. Este material não tem muita resistência à erosão e ao longo de 23 anos apresenta um desgaste acentuado. Nos degraus do paramento há presença de intensa vegetação e desagregação do CCR. Os trabalhos de recuperação preveem a remoção de todo o material desagregado e recomposição do talude com a aplicação de concreto de 30 MPA.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO ADITIVO TED

O presente Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 015/2020, tem como justificativa o fato de que ainda encontra-se em execução obras de recuperação da Barragem Passagem das Traíras, com previsão de conclusão em meados de 2025.

Após a conclusão das obras, ainda existem procedimentos técnicos e administrativos relacionados com a finalização das obras e dos contratos de supervisão e da execução dos serviços.

Desta maneira o TED terá sua vigência prorrogada por mais 06 meses, sendo válido até 29 de junho de 2025.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(X) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

() Sim

(X) Não

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
--	---------	----------------	-------------	--	--

METAS	DESCRIÇÃO	de Medida	Quant	valor Unitário (R\$)	valor Total (R\$)	Início	Fim
1	Serviços auxiliares (transporte, serviço de perfuração e ancoragem no concreto de barras de aço, forma, etc.) para recuperação do Talude de Jusante da Barragem Passagem das Traíras	Unid	1	716.549,42	716.549,42	dez/2020	jun/2025
2	Confecção e lançamento de concreto de 30 MPA	M³	4.003,91	343,75	1.376.342,78	dez/2020	jun/2025

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
12/2020	R\$ 1.797.639,59
12/2022	R\$ 295.252,61

TOTAL

R\$ 2.092.892,20

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44.90.51	NÃO	R\$ 2.092.892,20

12. PROPOSIÇÃO

Brasília,

FERNANDO MARCONDES DE ARAÚJO LEÃO
Diretor-Geral do DNOCS

13. APROVAÇÃO

Brasília,

GIUSEPPE SERRA SECA VIEIRA
Secretário Nacional de Segurança Hídrica



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Marcondes de Araújo Leão, Usuário Externo**, em 06/11/2024, às 14:36, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Giuseppe Serra Seca Vieira, Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica**, em 12/11/2024, às 10:34, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5423210** e o código CRC **6C03C4F8**.
