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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA

 
PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº  

015/2020/SNSH/MDR
 

 

 

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA 

1. Unidade Descentralizadora e Responsável 

Órgão ou entidade descentralizador(a): Ministério do Desenvolvimento Regional  

Autoridade competente: Sérgio Luiz Soares de Souza Costa 

CPF: 971.454.834-91 

Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:  Secretaria Nacional de
Segurança Hídrica 

Ato que confere poderes para assinatura: Portaria MDR n° 730, de 25 de março de 2020, publicada no
DOU, de 26 de março de 2020 

 

2. UG SIAFI 

UG que descentralizará o crédito: 530013 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Secretaria
Nacional de Segurança Hídrica

 

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA 

1. Unidade Descentralizada e Responsável 

 

Órgão ou entidade descentralizada: DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

Autoridade competente: Fernando Marcondes de Araújo Leão                   
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CPF: 083.206.244-87 

Responsável pela execução do objeto do TED: DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas 

Ato que confere poderes para assinatura: Portaria Casa Civil nº 214, de 5 de maio de 2020, publicada
no DOU, de 6 de maio de 2020. 

 

2. UG SIAFI 

UG que receberá o crédito: 113802 - DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

 

3. OBJETO:   

Execução dos Serviços de Recuperação do Talude de Jusante da Barragem Passagem das Traíras 

 

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED: 

Recuperação do Talude de Jusante da Barragem Passagem das Traíras: O paramento de jusante não
foi revestido com concreto convencional, como recomendado nas barragens de CCR. Este material
não tem muita resistência à erosão e ao longo de 23 anos apresenta um desgaste acentuado. Nos
degraus do paramento há presença de intensa vegetação e desagregação do CCR. Os trabalhos de
recuperação preveem a remoção de todo o material desagregado e recomposição do talude com a
aplicação de concreto de 30 MPA.     

 

 

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED: 

A Barragem Passagem das Traíras, de propriedade do Estado do Rio Grande do Norte, está localizada
no município de São José do Seridó, a 20 km da sede do município de Caicó, cidade polo da Região
do Seridó daquele Estado. Trata-se de uma barragem em concreto compactado com rolo (CCR),
concluída em 1995, chegando já aos 25 anos sem ter sido objeto de nenhuma intervenção quanto a
serviços de manutenção/recuperação. Tem uma altura de 25,5m, extensão pelo coroamento de quase
430 m e vertedouro de 130 m de comprimento. Sua capacidade de acumulação é da ordem de 48,00
hm3. Apresenta-se atualmente com muitas patologias e anomalias que podem comprometer a sua
segurança. O desgaste do CCR (concreto compactado com rolo) é acentuado. Em praticamente todo o
talude de jusante observa-se uma desagregação do CCR. Devido a isso está sendo providenciado pelo
Poder Público sua recuperação. 

 

Com o objetivo de recuperar a barragem e, assim, solucionar a questão de sua segurança, através  do
DNOCS foi licitado o projeto com custo total no de valor de R$ 11.166.281,00 (onze milhões, cento e
sessenta e seis mil duzentos e oitenta e um reais) , desse valor falta ainda empenhar o valor de R$
1.797.639,59 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e
nove centavos) , correspondendo a 6,21% da obra. 
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Assim faz necessário a celebração deste TED aporte do recurso restante, com fito de viabilizar a
conclusão do empreendimento. 

 

   6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO  

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da
administração  

pública federal?  

 

( x )Sim 

(    )Não    

 

 

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:  

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser: 

 (x) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada. 

 (x) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração 

pública. 

 (x) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos 
congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou
fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 

 

 

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°) 

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à
consecução do objeto do TED? 

(  )Sim 

( x )Não    

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado: 
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9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

METAS   DESCRIÇÃO  
Unidade
de
Medida 

Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Início 

 
Fim 

 

META 1 

 

Serviços
auxiliares 
(transporte,
serviço de
perfuração e
ancoragem no
concreto de barras
de aço, forma,
etc.) para
recuperação do
Talude de Jusante
da Barragem
Passagem das
Traíras 

unid  1  716.549,42  716.549,42  dez/2020  dez/2021 

META 2 

Confecção e
lançamento de
concreto de 30
MPA 

m³  4.003,91  343,75  1.376.342,78  dez/2020  dez/2021 

MÊS/ANO   VALOR  

12/2020  1.797.639,59 

03/2021  295.252,61 

TOTAL  2.092.892,20 

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD 

CÓDIGO DA NATUREZA DA
DESPESA   CUSTO INDIRETO  VALOR PREVISTO 

449051  NÃO  2.092.892,20 

12. PROPOSIÇÃO   

________________________________________ 
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Fernando Marcondes de Araújo Leão 
Diretor-Geral 

Assinatura da Unidade Descentralizada

13. APROVAÇÃO  

_____________________________________ 
Sérgio Luiz Soares de Souza Costa 

Secretário Nacional de Segurança Hídrica 
Assinatura da Unidade Descentralizadora 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Marcondes de Araújo Leão, Usuário Externo,
em 30/12/2020, às 18:55, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Luiz Soares de Souza Costa, Secretário(a)
Nacional de Segurança Hídrica, em 30/12/2020, às 19:07, com fundamento no art. 6º, §1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2974907 e o
código CRC 37B75A6A.
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